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PREFAZIONE

La presente relazione, che I’Ufficio pubblica, come notevole
contributo di materiali di osservazione diretta, allo scopo di pro-
muovere l'esatta conoscenza delle nostre colonie, di notizia dei
lavori geodetici e topografici che 'Istituto geografico ha compiuto
nella Somalia nel biennio gingno 1910-gingno 1912.

La missione della quale qui si rende conto & dovuta alla
personale iniziativa di S. E. il senatore De Martino, Governatore
della Somalia, 1l quale ritenne opportuno che senza indugio si
procedesse gradualmente alla triangolazione di terzo ordine del
territorio della Colonia. La triangolazione ed il rilievo progettati
sono stati per ora limitati, e subordinati allo scopo di dare eono-
scenza piu precisa al Governo della Colonia solamente di alcune
zone In relazione agli studi pin urgenti per le concessioni di ter-
reni. I1 campo della triangolazione venne quindi compreso fra i
seguenti confini: la linea litoranea da Giumbo a Brava, la linea
del Giuba da Giumbo a Gelib, una linea ipotetica tirata, paralle-
lamente al mare, da Gelib all’incontro di un’altra linea ipotetica
tirata, parallelamente al Giuba, da Brava all’Uebi Scebeli.

Pero prima dell’inizio dei lavori, dato il loro scopo, e ciod
di ottenere un carta che possa praticamente servire allo sfrutta-
mento agricolo della regione sopra delimitata, apparve 'oppor-
funitd di dare alla carta la seala 1:50,000 e di fare una livella-
zione che, dando la misura esatta delle differenze di hivello dei
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piani, potesse servire agli studi ed ai progetti di carattere idran-

FEAR AL y: ST ‘ "
lico. Fu quindi cosi nofevolmente accresciuta ’importanza dei
lavori, tanto piu che durante il loro svolgersi venne opportuna-

" . . |_"_|"
mente estesa la zona da rilevare comprendendovi anche la regione

i Merca. ;
Mentre continua la pratica attuazione del programina (I

il 3, E. il Govi , a Somalin ha ritenuto
lavori stabilito, S. E. il Governatore della hun.l.nlm ha nte_ t
opportuno di rendere pubblica la presente relazione, che contiene
'esposizione dei lavori gia eseguiti sino al giugno u. 8. nella re-
gione e con i criteri che nella relazione stessa sono splegatl.

-

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Al Munistero degli Affari Esters
Direzione Centrale degly Affari Coloniali

ROMA.

Si ha I'onore di presentare qui di seguito una relazione rias-
suntiva degli importanti lavori compiuti in Somalia dagli opera-
tori di questo Istituto in seguito a richiesta di codesto Ministero
(dispaccio n. 474 del 22 settembre 1909 diretto al Ministero della
guerra) trasmessa dal Comando del Corpo di Stato Maggiore col
foglio n. 1525 del 1° ottobre 1909.

Per maggiore chiarezza si ¢ divisa la presente relazione in:

una Premessa nella quale e indicata D'organizzazione della
spedizione e il programma dei lavori da compiersi;

tre Capitoli nei quali partitamente si esaminano i lavori
compiuti rispettivamente sul Basso Giuba, a Brava e a Mereca;

una Conclusione, seguita da buon numero di tabelle di dati
vari, nella quale si riepilogano i lavori compiuti, i risultati ot-
tenuti e gli insegnamenti ricavati per 1’avvenire.
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Relazione sui lavori compiuti in Somalia da

operatori dell’Istituto geografico militare dal
giugno 1910 al giugno 1912,

Premessa,

PERSONALE. — La Sezione incaricata dei lavori in Somalia
venne cosl compostas
Capitano di Stato Maggiore sig. EGIDI Silvio, Capo Sezione;
Capitano di fanteria signor PiccroLr Severino, operatore.
L. id. 1d. CAviccHI Carlo, 1d.
Ld. 1. id. FuMeLLI-MoNTI Antenore, ope-
ratore,

[l capitano EGipr oltre alle funzioni generali direttive quale
(‘apo sezione aveva la speciale responsabilita dei lavori geodetici,
nel quali era particolarmente competente pei suoi precedenti la-
vori in ltalia e in Eritrea; gli altri tre ufficiali davano del pan,
pel loro precedenti, sicuro affidamento di buon successo nei la-
vori di rilievo topografico.

L'Uflicio Governo e 1l Comando truppe della Colonia conce-
dettero, tutte le volte che fu necessario, una congrua scorta di
ascari e cosl pure misero a disposizione di ogni singolo operatore
| seguenti ascari:

'attendente per la persona;
I'attendente per il muletto ;
'interprete (possibilmente graduato);
tre ascari come porta stadia.

Questi ascari furono, da principio, forniti quasi tutti dai pre-
sidi di Mogadiscio, Merca e Brava. In seguito pero il lor) nu-
mero si mostro insufficiente e si ricorse largamente ad altri pre-
sidi, specialmente a quello di Margherita sul Giuba.

MATERIALI SCIENTIFICI, MATERIALI DI SERVIZIO GENERALE E
MEZZI DI TRASPORTO. — I materiali scientifici furono forniti dal-
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I’Istituto gEDgl‘ﬂ-ﬁﬂU I]lilitﬂ-rl:", che forni pure, in lﬂﬂﬁﬂil]lﬂ, anche
quelli di servizio generale.

La carovana completa ascendeva a 58 cammelll.

Ogni ufficiale aveva un muletto, ma quando il lavoro divenne
pit intenso bisogno acquistarne altrl di riserva, in modo da non
perdere il lavoro di un operatore per la malattia del quadru-
pede, essendo inopportuno, per molte ragioni di indole morale e
materiale, che 'operatore fosse privo di cavaleatura.

I cammelli occorrenti al trasporto del materiale furono dap-
prima forniti dall’Ufficio Governo; in seguito furono noleggiati
dai singoli operatori, a seconda del bisogno, pagandoli un tallero
al giorno.

PROGRAMMA DEI LAVORI. — In seguito ad accordi interve-
nuti direttamente tra S, E. il Governatore e il Capo della sezione
fu deciso di dar la precedenza ai lavori che pill urgevano sopra
tutto dal punto di vista della sistemazione agricola della Co-
lonia. Percio furono compiuti anzitutto i lavori sul Basso Giuba,
ira Giumbo e Margherita, ove erano gia state date varie con-
cessionl ad Europei, poi quelli sull'Uebi Scebeli, presso Brava
prima, e presso Merea dopo.

Siccome 1 rilievi da compiersi dovevano servire di guida e di
aluto nel tracciamento di strade, di canali di irrigazione, nella
delimitazione delle concessioni e di tutti quegli altri lavori di
pubblica o privata utilitd, che Governo e privatli avevano inten-
zione di fare per mettere in valore quella parte cosi fertile della
Colonia, cosi fu deciso di fare il rilievo alla scala del 50,000 in-
vece che al 100,000 come prima si era pensato.

Per analoghe considerazioni S. 1. i) Governatore accetto pure
la. proposta, fatta d’iniziativa del Capo della sezione, di esegnire
una lvellazione geometrica lungo il finme, specialmente per 1_;-uter
:]-tu'u quote esatte, o approssimate almeno al decimetro, che ser-
v'n-:..-;:{frfl di base e di controllo, sia alle parziali livellazioni che i
singoli conecessionari avevano cominciato o intendevano di co-

maggiore mole e di
tf{ 5 ] i AFiaT i . T " " & r P
ompetenza governativa per opere 111[1']_'”_.!';_[?‘“”1{{ d’interesse we-
nerale, 2

minciare nei loro terreni, sia agli studi dj

1)

Nella regione Brava-Havai-Soblalle, per necessita del momento
delle quali si parlera a suo tempo, invece del rilievo regolare al
50,000 fu fatto un rilievo dimostrativo planimetrico al 100,000,

SVILUPPO CRONOLOGICO DEI LAVORI. — La Sezione imbarca-
tagi il 5 gingno 1910 a Napoli, sbarco a Mogadiscio il 25 dello
stesso mese. Per via di terra si trasferi quindi a Brava ove
giunse il 21 luglio; stabilito dipoi, in modo definitivo, col Go-
verno della Colonia 'ordine di precedenza dei vari lavori la Se-
zione 81 rimise in marcia per Ginmbo ove giunse il 13 agosto.

I lavort di campagna della regione del Basso Giuba durarono
dalla fine di agosto 1910 alla fine di aprile 1911 e ad essi par-
teciparono solo tre ufficiali della Sezione nei primi cingue mesi
e tutti e quattro negli altri tre mesi, cio per il fatto che il eca-
pitano Prccronr ammalatosi poco dopo 'arrivo in Colonia rim-
patrio in ottobre 1910 per convaleseenza e non poté tornare in
(‘olonia che nel gennaio 1911.

Ultimati i lavori sul Basso Giuba la Sezione si trasferl quindi
a Brava riducendosi a tre ufficiali per il rimpatrio del eapitano
FuMeLLI-MONTI deciso dal Capo sezione in vista della diminu-
zione i entitd dei necessari lavori. I mesi delle pioggie furono
impiegati dagli operatori rimasti in Colonia a passare in penna
le rispettive tavolette.

[ lavori di campagna della regione di Brava, ripresi appena
la stagione lo permise, durarono dal luglio 1911 al settem-
bre 1911.

La Sezione, ultimati i lavori nella regione di Brava, 81 ftra-
sferi infine a Merca per eseguirvi l'ultima parte dei lavori ad
essa affidati; gli ufficiali della Sezione rimpatriarono quindi via
via che ciascuno aveva ultimato il compito rispettivo, ultimo il
capitano CaviccHr che rientrd in Italia nel giugno 1912.

Lavori sul Basso Giuba.

(Vedi annesss cartina al 2 WK ()
RICOGNIZIONE. DESCRIZIONE DEL TERRENO. — Per prima
cos fu esecuita la ricognizione della regione fino al nord di

Margherita.
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In questa ricognizionc, che durd sei giorni, gli “Iluri_*-fiﬂl'i po-
terono farsi un’idea esatta del terreno. Il terreno che si1 doveva
rilevare costituisce un triangolo, compreso fra il Giuba, ’Oceano
Indiano e il parallelo passante per lo shoecco del canale di IFun-
calanga sul Giuba. (Vedasl annessa cartina al ﬂuu,upn). _

Lungo I’Oceano si snoda una gerie d’alture che 1 bianchi re-
sidenti in Colonia chiamano comunemente dune, per quanto forse
non siano da ritenersi completamente e dappertutto tali. Sono a
forme tondeggianti, dove su semplice linea profonda non piu di
tre o quattro chilometri, dove su varie linee che si avanzano fino
a parecchi chilometri dal mare, come, per esempio, presso Mar-
cherita. Man mano che si avanzano verso il finme le forme sono
sempre pit dolei e nel mentre presso 'Oceano si hanno del co-
cuzzoli ben netti, presso il fiume non vi sono che ondulazioni con
creste lunghe e larghe, pianeggianti. Siano o non siano dune,
cerfo in massima parte non sono piu mobili e una vegetazione
arborea ed arbustacea abbastanza fitta le copre. Li’albero predo-
minante e l'acacia ombrellifera. (V. fotografia n. 1).

Queste alture sono formate da sabbia colorata in rosso per la
presenza dell’ocra di ematite, la quale fa anche da materia ce-
mentante. In alecuni punti le acque delle pioggie hanno lavorato
¢ 81 8ono formati dei veri burroncelli a pareti ripidissime dovute
all’erosione. (V. fotografia n. 2).

E evidente che i venti regolari, costanti e veloei, che sof-
flano in questa regione durante quasi 10 mesi dell’anno, hanno
contribuito alla formazione di queste alture, ma ¢ anche logico
supporre che preesistesse qualche sporgenza rocciosa che fece
fermare le sabbie e che costituisce ancora il nocciolo delle col-
line.

La loro compattezza oltre che all’ocra di ematite deve attri-
buirsi al fatto che la sabbia che le forma, essendo prevalente-
mente calcarea, sotto Pazione dell’acqua circolante con acido
carbonico disciolto

| S1oe trasformata in roccia quasi compatta,
I T
(Cir. Neumayr, vol. I, pag. 527).

In aleuni posti perd vi sono elevazioni, sulla

; > ‘ cul formazione
esclusivamente eolica non PORSONO

cadere dubbi. Sono formate di

T
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sabbia evidentemente marina, sciolta, bianca, vi fanno presa po-
chissimi arbusti e, nell’epoca del monsone piu forte, tutta al-
tura si sposta secondo il vento. Venne constatato che queste
dune mobili sono in generale in corrispondenza di quei punti in
cui la costa, in generale rettilinea, ha qualeche eapo sporgente.

Lungo il bagnascinga del mare, affiorano pit qua e pia la
banchi rocciosi e madreporiei, ecome a Gumbo, o calearei o con-
glomerati compattissimi come a Lusciunle.

Dai piedi delle dune al finme il terreno ¢ argilloso, certa-
mente di origine alluvionale, quasi completamente piano, o al-
meno tale si presenta al primo esame. I solcato da molte de-
pressioni o fosse tortuose, dove piu dove meno larghe e profonde,
nelle quali durante le piene stagna 'acqua che il finme vl ri-
Yersa.

Probabilmente non sono che bracei di finme abbandonati, in
qualche punto sbarrati e approfonditi dalla mano dell'nomo, se-
condo che agli indigeni faceva comodo o meno di avere Pacqna
in certe parti. Questi canali hanno quasi tutti le rive coperte da
palme dum, le quali per la loro fittezza e per la loro altezza
formano tante barriere che chiudono Dorizzonte anche a chi si
eleva dal suolo di otto o dieci metri. La pianura, specialmente
lungo il fiume, ha dei piccoli appezzamenti coltivati dagli indi-
ci__-:vn_i (sciambe) a sesamo, granturco e cucurbitacee. Presso Bieia,
Elvalda, Margherita, vi sono delle estensioni pin grandi in cui I
concessionari hanno gid comineciato lavori per impiantarvi culture
pil remunerative e pit specialmente quelle del cotone e degli
alberi da gomma. Il rimanente della pianura ¢ in parte coperto
da boschi di essenze diverse o da grandi estensioni di praterie
naturali (p. e. piana di Vadda). Sono ammirevoli aleuni boschi
di baobab e la foresta veramente tropicale che ¢ sulla riva del

viuba da Elvalda a Margherita. |

I1 Giuba © finme a piene regolari — ha la massima magra
nei mesi di marzo-aprile e le massime piene in novembre-dicembre
— ha acqua abbastanza limpida in magra, limacciosissima 111
piena. La differenza di livello dell’acqua di piena &}l’:mqn& d:l
magra raggiunge i 4 m. & Margherita, e, mentre I magra il
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fiume ¢ incassato fra sponde sempre molto scoscese e general-
mente rotte a picco, quando ¢ in piena esce dall’alveo e non
solo empie i vecchi suoi bracei abbandonati e dei quali si &
sopra parlato, ma inonda anche vasti tratti di pilanura.

Il suo regime, sotto molti aspetti, puo assomigliarsi a quello
del Nilo, ed anzi alcuni funzionari inglesi asseriscono che tutta
la regione del basso Giuba ha molfi punti di somighanza con la
bassa valle del Nilo.

Il fiume non ¢ ancora stabile nel suo letto. Come tutti 1 fumi
in eguali condizioni ha le sue sponde leggermente piu alte del
terreno circostante ¢ quindi se una piena pin forte delle altre fa
aprire una breccia in qualche punto, tutta la corrente lascia il
vecchio letto per ]}11*Qj13i[111w4i per la nuova strada che ha nae-
glore pendenza.

Poco prima che la Sezione arrivasse in Colonia, il finme aveva
aperto una nuova foce piu al sud dell’antica, la quale a poco a
poco 81 era ofturata, ma questo movimento non era dovuto solo
all’azione del finme, ma anche a quella delle correnti marine im-
petuosissime cagionate dai monsoni.

Lia corrente, abbastanza rapida durante le plene, ¢ lentissima
per varl mesi dell’anno e di questo fa fede ’andamento molto
tortuoso del finme ed il continuo formarsi e chindersi di anse.

Nell'epoca della piena il finme @ navieato da battelli a V-
pore e percorso solo dalle canoe indigene nelle altre stagloni.

+ Durante le pioggie i formano larghe pozze stagnanti al piede
interno delle alture, dove queste s'incontrano col sottostante
5l}illil }{T;Eilll}ﬁii della lli;tllllrll 1IlI[l\'ifiIIilIlf. 11*11[31111;1 Vi permnane
diversi mesi, pit o meno a seconda che le

ploggie furono piu o

meno abbondanti e gli indigeni ne approfittano per abbeverarvi

Il bestiame. Fra le colline e il fiume vi o un solo pozzo, quello

di Torda, : ' ; St |
Forda, al quale, durante la stagione asciutta, concorre tanto

I_:. s I“E l]]l i ] f ] - E -
- LS L] 3 - ;

LTE & : i i i 0 "Ny i i l-:-" :
per tutta la giornata, I profondo cirea 16 metri, e acqua molto

abbond: ) Faraalf =013
ndante e perenne fu trovata sotto uno strato di roccia cal
o L i .

care abbastanza duro.

[ 1 Lr 1 LA L EY Y 101 . '
ango 1l mare e vicinissimo al bagnagcinen si trovano diversi
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pozzi di acqua quasi completamente dolee tanto da fare esclu-
dere che possa essere acqua filtrata dal vicino Oceano. Si ritiene
invece che sia un unico o vari veli acquiferi, che stanno nel sot-
tosuolo della regione, originati probabilmente da infiltrazioni del
finme e dall’acque raccolte dalle alture durante le pioggie, che,
scorrendo su strati impermeabili, vengano poi ad affiorare ap-
punto quando questi strati si avvieinano al soprasuolo.

Il clima, molto umido e caldo, & salubre vicino al mare, non
¢ tale vicino al finme dove regnano le febbri malariche e la
mosca tse-tse, che per ora non da la malatfia del sonno che ai
quadrupedi.

I monsoni che soffiano per quasi tutto 'anno rendono il gran
caldo facilmente gsopportabile.

La regione & abitata da Somali, pastori nomadi possessori di
bei branchi di bestiame bovino ed ovino, e da ex schiavi coltiva-
tori di sciambe. Nei centri maggiori vi sono arabi commercianti
al minuto.

Da questa ricognizione risultdo anche:

19 che non essendovi nessun punto, sia naturale che arti-
ficiale, ben determinato, occorreva costruire tutle 2 segnali lrigo-
nometrict ;
| 20 che il terreno, presentando pochissime accidentalitd, ap-
pariva a tutta prima di facile rilievo, ma in realtd poi essendo
coperto quasi completamente dalla vegetazione arborea ed arbu-
stacea molto fitta, la quale ostacola enormemente le operazioni
di triangolazione e piu ancora quelle di rilievo, ne risultava in
conclusione che Pesecuzione di questi lavor: era assar difficile. Percio
la triangolazione con la sua catena principale dovette seguire la
linea delle dune le quali invece, per la loro poca importanza, si
sarebbero potute trascurare nel rilievo;

3° che data la poca pendenza del finme e delle pianure
circostanti e data la grande importanza che Paltimetria aveva
per i futuri lavori agricoli, occorreva mettere net rilievi numerose
e buone quote;

49 che il posto migliore o, per meglio dire, I'unico adatto
per la misura della base era la piana fra Buloboda e Bulomerera.
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COSTRUZIONE DI SEGNALL, — La costruzione dei segnali fu
ano dei compiti pit laboriosi che 1a Sezione dovette eseguire.

Data in tutta la zona l'assoluta mancanza di pietra per la
costruzione dei segnali, fu deciso di individuare i punti trigono-
metrici con piramidi (a base triangolare) costruite in legno. Ma
anche questa costruzione sl presentava poco facile per varie ra-
gioni. La Sezione non avevi operai, ne potevi procurarseli, i
pochissimi indiani esercenti il mestiere di falegname ¢ residenti
nella zona essendo impegnatl per varii lavori o al Commissariato
senerale o presso i vari concessionari. 11 legno da costruzione
non si trovava sul posto, doveva essere fatto venire da Kisimayo
con forte spesa e perdita di tempo. Fu tentato di servirsi delle
acacie ombrellifere, che nascono in grande quantita sulla duna,
ma si dovette rinunciare a quest’idea essendo quei tronehi irre-
solari, difficili a segarsi, pesanti e quindi bhisogno forzatamente
ricorrere ad un negoziante di Kisimayo, 1l quale forni delle abe-
telle che perd all’'nso si mostrarono molto fragili e dure, di dif-
ficile lavorazione. I vari pezzi avevano lnnghezze variabili da 3
a 6 metri; si poté avere anche qualche murale.

La forma scelta pei segnali, come la piu facile a costruirsi, fu,
come si @ gid detto, la piramide a base triangolare. D1 queste
piramidi la Sezione ne fece due tipi. Un tipo alto dai 3 ai 5 metri,
con le gambe formate da abetelle semplici, e le facce, per un
metro 4 un metro e mezzo, ricoperte da tavole 1mbiancate con
della calce.

Queste piccole piramidi furono messe in quei punti delle dune,
dove era possibile fare stazione col teodolite posto regolarmente
¢ol suo treppiede a terra. Nei luoghi ove la vegetazione era piu
alta, si fecero piramidi con le costole formate da due abetelle
messe una sopra Ualtra e quindi raggiungenti altezze dai 6 ai
].2 metri, convenientemente rinforzate da ftraverse sulle varie
facce. Niccome in questi lnoghi non era possibile fare stazione
col .tm:udnli[(-. a terra, dovemimo appoggiare sulle gambe del se-
enale u+nu }:u.ultn,ﬂ_:rmu, sulla quale ztava 'operatore. 11 teodolite
i_"i]“jﬁi‘t;;{l i;i::;r:j“u;1]:11{15?:t'.'-jflln ‘iH-U.]:.-i-l'ﬂ lli'l.} ﬁil;‘-._“n'u.lu. formato di

POBLE , enorme treppiede di circa guattro

T
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o cinque metri di altezza. Quando fu possibile si appoggio o il

segnale, o la piattaforma dell’operatore, o 1’ istrumento a tronchi
d’alberi gid esistenti convenientemente tagliati, oppure si sfrut-
tarono i frequenti termitai, e ricorrendo a tutti quei ripieghi che
la immaginazione degli operatori, aguzzata dal desiderio di por-
tare a compimento 1l lavoro, e dalla, deficienza di mezzi facili e
comodi, suggeriva continuamente.

[l gegnale veniva costruito coricato a terra con una delle
facce, quindi rizzato con corde (V. fotografia n. 3).

[1 punto trigonometrico era poi individuato con uno dei so0-
liti coni di zineo, piantato In un pilastrino parallelepipedo di
cemento e sabbia, sporgente una diecina di em. dal snolo e con
95-30 em. di sezione.

Nei punti dove non si doveva fare stazione, ma solamente
conchiudere i triangoli, si fecero dei segnali costituiti da un’asta
pill 0 meno lunga sormontata da una testa piramidale o paral-
lelepipeda, in modo da essere facilmente riconoscibile a distanza.
Meglio di ogni descrizione, chiariranno le idee le fotografie che
<i uniscono. Si aggiunge solo che gli ufficiali della Sezione dove-
vano, specialmente nei primi tempi, lavorare manualmente, in-
chiodando, segando, trivellando, per insegnare agli ascarl com-
pletamente ignoranti di ogni mestiere.

[ tentativi per la costruzione dei primi segnali comineiarono
il 1R agosto, pochi giorni dopo si comincio la costruzione rego-
lare, la quale fu interrotta 1 7 settembre per la misura della base.

MISURA DELLA BASE. — Per misurare la base si adotto un
metodo indiretto determinando, mediante un teodolite, ’angolo
sotto cui si vedeva da un dato punto la lunghezza di una mira
orizzontale e risolvendo il triangolo risultante.

11 teodolite usato fu lo Starke munito di mieroscopi micro-
metrici, 1 quall consentono I’approssimazione di 2 secondi nelle
letture del cerchio.

Le spranghe usate come mire orizzontali furono costruite 1n
legno dolee con sezione a T, divise per maggior comoditd nei
trasporti, in tre parti uguall, riunibili fra di loro mediante viti
che facevano presa In squadri di ferro posti allestremita di cia-
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a parte superiore della. spranga erano collocate

seuna parte. Sull | |
I Puna dall’altra. Per il

5 piccole bronzine a ] m. di distanza B
aulle due bronzine estreme, che risultar

puntamento, : R e
esatta di m. 4 una dall’altra si collocarono due mirini. Per la
1 metteva un co-

campionatura della spranga in ogni bronzina
potere appogglare e meglio leggere

ono a distanza

perchietto e cio allo scopo di
il metro campilone. ok _
Ogni spranga si appoggiava su due cavalletti i quali avevano
dei bracei scorrevoli in alto e basso, e fatti in modo da permet-
tere alla spranga stessa dei leggerl spostamenti in avanti e in-
dietro. La spranga veniva poi fissata con appositi cunel di legno.
In campagna il lavoro procede nella seguente maniera : Sl
cercO prima la zona che per cent alitd rispetto al lavoro, minor
copertura del terreno, minimi dislivelli, faecilita, di viabilita, ece.,
meclio si prestava allo scopo. Si trovo che 1l terreno piu adatto
era fra Bulobada e Bulomerrera. In questa zona si fissarono due
punti la cui congiungente fosse all’incirca parallela al lato della
triangolazione che doveva divenire la base calcolata.
Naturalmente da ciascun estremo della base da misurare si
vedeva 1'altro estremo, nonche i segnali di Torda e Aiadadidabe
la cui congiungente era un lato della triangolazione. I1 tratto
misurato a passi. risulto di circa 1900 m., e benche fosse un
poco corto, non lo 8i potée aumentare a causa di accidentalita
del terreno. Questa base fu divisa in tanti tratti di circa 130 m.
(meno il primo, che risultd molto pin lungo), e ad ogni divisione fu
piantato un picchetto di legno, avendo cura di collocarlo sul-
I'allineamento dei due estremi. [ piechetti, a partire dal sud,
furono progressivamente numerati, Al n, 1, al n. 3 furono collo-
cate due delle spranghe sopra deseritte, avendo ben cura ch’esse
fossero col loro centro esattamente sull’allineamento, perpendico-
lar1 al medesimo, ¢ orizzontali. La prima cosa sl otteneva ser-
vendosi di un filo a piombo legato a un gancetto posto sulla
faccia centrale della faccia inferiore della spranga, la perpendi-
colarita era ottenuta collimando con uno squadro agrimensorio
opportunamente posto al di sopra e a metd della Spranga stessa,
Porizzontabilita mediante una comune livella a bolla d’aria.

Fig. n. G.
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Al picchetto n. 2 fu collocato il teodolite e dopo averlo cor-
retto, si misuro 'angolo avente il verfice al centro dello stru-
mento, ¢ per lati le visuali dirette ai due mirini estremi della
spranga posta al picchetto n. 1. Al teodolite stava un operatore
ed un altro seriveva i dati. Fatti 8 strati (16 angoli) si passo a
collimare la spranga n. 2, intanto un terzo operatore cotrollava
col metro-campione la lunghezza della prima spranga. Ultimate
anche le collimazioni sulla spranga n. 2, il teodolite venne por-
tato sul piechetto n. 4, e si ricominciarono le osservazioni sulla
spranga n. 2, che non era stata mossa. Contemporaneamente si
collocO una terza spranga sul picchetto n. 5, spranga che veniva
pol collimata dal teodolite messo prima sul piechetto n. 4, e poi
sul picehetto n. 6. Ogni gpranga, come ri ¢ detto, veniva cam-
pionata subito dopo essere stata osservata.

Cosl facendo la distanza lineare intercetta fra il centro del
teodolite posto esattamente a piombo su di un picchetto, e il
centro della mira posta esattamente a piombo su di un picehetto
vicino, rappresentava il cateto comune L di due triangoli ret-
tangoli contigui ed eguali. Chiamando [ la lunghezza della mira,

Pangolo misurato, avremo:
b= ; [ cotg ‘13

Volendo avere la misura dell’errore che puo subire L in fun-
zione degli errori commessi nelle misure di ! e z basta differen-
ziare la (1). Si ha cosl:

1

A= = ol ol b =S (D)

4 sen* =2

a2 (1)

Essendo [ = 4 m.; L = 130 circa, ne viene:
a = 19 40" circa , ;' x = (860
e sostituendo questi valori nella (2) si vede come per dx = 27
(cio® se si commette nella misura dell’angolo un errore di 2°) si
ha dL = + m. 0.046 e per dl = + 2m/m si ha dL = + 0.260.
Di qui si scorge subito la grande importanza che assume la
esatta eampionatura delle spranghe stesse — campionatura che

-}

—_
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doveva farsi volta pet volta tenendo conto della temperatura —
ad anche I'importanzi che aveva lesatto collocamento a posto
delle spranghe stesse, ciacché se queste non erano orizzontali, o
non erano ]}Erpﬁndim;rluri allallineamento, o non col loro centro
sull’allineamento stesso, 81 aveva sempre un:d diminuzione di {, e
quindi di L.

Ora la pratica ha dimostrato, che dato il modo con cul erano
costrutte le spranghe e i cavalletti che dovevano sostenerle, 1l
collocarle a posto bene, era tutt’altro che facile e breve, tanto
che il metodo che in teoria appariva sbrigativo, non ¢ rinscito
tale in pratica, benché prima di partire dall’Tstituto s1 fossero
fatte importanti modificazioni alle spranghe preparate nell’officina
dell’'Istituto stesso.

La base fu misurata due volte, andando prima da sud a nord
¢ poi da nord a sud. I dati della misura appaiono dallo specchio
n. 1. Il rizultato ottenuto fu per esattezza complessivamente
molto buono.

Le operazioni di misura incomineiarono il giorno 7 settembre

— furono ultimate il 16 — impiegandovi i tre operatori.
TRIANGOLAZIONE. — Ultimata la misura della base si passo

a fare le osservazioni angolari ai vertici della rete cominciando
dal sud, dove i segnali erano gid stati costruiti, mentre uno degl
operatori continuava a costruire i segnali nella parte nord del
rilievo.

Dal 16 settembre al 15 ottobre si fecero le osservazioni a

Torre Perduechi, Bur Helivolood, Bur Scebel, ElI Moghe, Bur

Aiadidabe, si controllo Pazimut dato dalla R. marina del lato
Torre Perducchi-(ioluin, si fecero esperimenti per determinare il
coefficiente di rifrazione e si conpirono tutti i calecoli necessari a
dare ad uno dei rilevatori le coordinate rettilinee di questi punti
¢ dei punti a loro vieini nei quali erano stati conchiusi triangoli,
Come origine delle coordinate geografiche furono prese la ]-.'I.“'
tudine e la longitudine date dalla R. marina per la Torre Per-
duechi di Giumbo, e 'azimut del lato Torre Perducehi-Goluin.
Tutto il lavoro fu diviso in cinque tavolette aventi per limite
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il Giuba, ’Oceano, il meridiano 42045° E. Greenwich, Pequatore
¢ 1 paralleli di latitudine 10° sud e 10° nord.

Cosi il giorno 19 ottobre wuno degli ufficiali operatori pote
iniziare il suo rilievo, nel mentre che il capo sezione partiva per
Torda a fine di continuare le osservazioni angolari ¢ concorrere
coll’altro ufficiale operatore alla costruzione dei segnali.

IFino al 18 novembre durd questo lavoro di campagna e furono
compiute le stazioni di Torda, Bur ElI Sai, Illane, Erid Boor,
Bilica, Auauvacus, Calangiafia, Cugno, Boghi, Uarcoi, Elvalda,
Jac Scium Est, Jac Scium Ovest.

La maggior parte di queste stazioni fu fatta tenendo il teo-
dolite a cinque o sei metri dal suolo, lo che fu causa di molte
difficolta. Malerado le precauzioni prese, ogni leggero alitar di
vento faceva muovere il treppiede, quando il sole ecominciava @
scottare le gambe del treppiede stesso, a seconda della loro espo-
sizione, subivano leggeri movimenti che scorreggevano lo stru-
mento, inoltre risultava lungo e difficile il collocare il teodolite
bene sulla verticale del cenfrino di zinco.

Le ore favorevoli alle osservazioni erano pochissime. Al primo
albeggiare una leggera nebbiolina copriva tutta la pianura nelle
vicinanze del finme, appena il sole era un poco alto cominciavano
degli effetti di miraggio straordinari, un vento piuttosto forte si
alzava non appena la terra cominciava a scaldarsi, di modo che
le ore di lavoro utile erano, come si & detto, pochissime; al
mattino dalle 5.45 (il sole si alza a quella latitudine alle 6 e il
crepuscolo & cortissimo) alle 8, la sera dalle 16.30 alle 18. In
quelle ore laria era abbastanza calma, sufficientemente limpida
o se non fresea, sempre meno torrida, in modo da poter avere
una buona precisione dei puntamenti. Si osservo che I’atmosfera,
anche nelle giornate e ore pin favorevoli, non era mai limpida
o trasparente, rendendo sempre difficile esatta visione dei segnali
piu lontani. '

Ogni sera i risultati delle osservazioni erano trascritti e rie-
pilogati in modo da non abbandonare mai una stazione senza la
certezza che i dati fossero giusti.

In generale, da ogni stazione si facevano 3 strati azimutali e
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6 zenitali su ogni punto vertice della rete priuuipﬂ;l{a.; 4‘ atmt}
azimutali e 4 zenitali, sui punti secondari nei quali i triangoli
venivano conchiusi. .

Le chiusure dei triangoli riuscirono tutte soddisfacenti, come
appare dallo specchio n. 2. : |

Certo. studiando il grafico della triangolazione, puo 1.-‘4:51111‘{?
fatto di E::ls_asmwr:u'e che molti triangoli sono forse troppo luntm?l
dalla forma equiletera, che teoricamente ¢ la migliore. Nello 8-
luppo stesso dalla base sul punti Torda, DBur Aladadidabe si
hanno triangoli troppe scaleni.

Questo perd e da attribuire esclusivamente al terreno 'l'?-h.{‘.
molte volte imponeva colle sue forme o con la sua copertura 1l
lnogo dove mettere 1 segnall,

Cosi la triangolazione non risulto teoricamente perfetta, ma
sempre tale da essere ottima base ai rilievi. Non si fecero caleoli
di compensazione eccetto che per il passaggio dalla base misurata
alla base calcolata e anche per questo si fece un calcolo spe-
ditivo anziché seguire le vie regolari, che sarebbero state un
poco troppo lunghe e avrebbero assorbito un tempo prezioso.

Lo strnmento adoperato nelle osservazioni fu esclusivamente
il teodolite Starke col quale si pote portare convenientemente
a termine anche la stazione astronomica che era stata iniziata
a Torre Perducchi.

Per il coefficiente di rifrazione si fecero zenitali reciproche
fra due vertici della rete. Disponendo di un solo strumento non
si poterono fare contemporanee, ma si cerco di mettersi in con-
dizioni identiche nei due posti, ¢ per 'ora d’osservazione ¢ per
lo stato meteorologico. Si ottenne cosi 3 = 8.1530765, essendo il
dislivello fra due punti dato dalla formola : All = 3§ cotg (z — 3 8).

Questo coefliciente si mostro esatto percheé si ebbe occasione
di controllare le quote di aleuni punti ricavate geodeticamente,
con quelle avute dalla livellazione geomefrica e si trovarono in
accordo miglhiore di gquanto fosse lecito sperare.

Il giorno 26 settembre anche il gsecondo operatore
minciare a mettere i punti sulla tavoletta e il giorno
partire la sua zona da rilevare.

poteé co-
30 pote

i i T e D W T
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LIVELLAZIONE. — Neij primi del mese i dicembre dunque,
metre 1 due ufficiali operatori presenti in Colonia stavano rile-
vando la zona a ciascuno di loro assegnata, il Capo sezione inco-
mincio la livellazione geometrien lungo il Giuba.

Come origine delle quote fu POsto presso Ginmbo sulla sponda
sinistra. del finme un pilastro 1a cui altezza fu riferita al livello
medio delle acque. Per avere questo livello fu piantata un’asta
mareografica nel Giuba e vennero 8u di essa lette le varie altezze
dell’acqua ogni 3 ore tuttj i glorni per nn mese di seguito.

La livellazione fu fatta servendosi di un livello Berthélemy
e di due mire Kern. Trattandosi dj una livellazione non dj pre-
cisione, nel senso che a questa parola si da in generale, si ri-
tenne utile fare Pandata e il ritorno, e si lavord cosi su di un solo
profilo. Come controllo, per evitare per quanto fosse possibile
errori materiali, si leggevano sy ogni mira tutti e tre i fili nelle
due posizioni del cannocchiale. Per |a stessa ragione si omise dj
tare durante il lavoro la campionatura delle mire, avendo veri-
ficato che esse erano in ottime condizioni all’inizio del lavoro
stesso.

La posizione dei capisaldi e le loro quote oltre che dalla carta
risultano dagli uniti specehi. 11 lavoro di livellazione proceda
molto lentamente per varie ragioni e cioe:

12 come per la triangolazione, le ore di lavoro erano poche
dato sopra tutto che nel mese di dicembre vi fu calma di venti
¢ quindi calore fortissimo. Verso le 8 Yo del mattino 8i vedevano
4 occhio nudo le stadie serpeggiare in modo Impressionante ;

2° nei posti di bosecaglia (e lungo il fiume la boscaglia &
molto fitta) oltre a fare le battute cortissime occorreva conti-
nuamente diboscare. Aleune mattine in tre ore di lavoro, si arrivo
@ tare non piu di 500 m. di strada:

3% occorse molto tempo prima che gl ascari imparassero a
collocare la stadia, a tenerla verticale, a contare passi, ecc. I’ope-
ratore stesso doveva serivere le letture sul libretto e farsi man
mano le operazioni numeriche non essendovi nessuno capace di
farle. :

Malgrado queste difficoltd, e benchd in aleune parti Popera-
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tore compiesse anche piccoli lavor: st i'uunlimu'ii per i vari Er_uwuﬂ-
sionari, pure ai primi di gennaio 8ioera arrvivatl a Margherita. 1l
lavoro fu allora sospeso dovendo l‘}l‘{][_‘[‘!ﬂt‘l‘i_’t i 1n Hllpl]ll'lﬂ(‘l“n
di triangolazione, fu ripreso ed ultimato il 4 marzo.

TRIANGOLAZIONE SUPPLETIVA. — Ai primi di gennaio si seppe
che il capitano Prccrouni, il quale, come si disse nella premessa,
era rimpatriato in ottobre per malattia, sarebbe certamente ri-
tornato. I1 Capo sezione decise allora di assegnargli la tavoletta
compresa fra il mare, il meridiano 420 45" e i due paralleli 0° ¢
0° 10' nord. Dato questo arrivo e lo zelo con il quale avevano
lavorato i due operatori presenti, fu necessario, affine di dare
lavoro a tutti gli operatori fino alla meta di aprile, di estendere
la triangolazione verso nord-est.

Percio, sospesa la livellazione, il Capo sezione assieme al ca-
pitano CAviccnr si reeo nella piana di Vadda, dove furono
costruiti ancora sei segnali, e 81 Incomineciarono le osservazioni
angolari necessarie a stabilire le posizioni dei nuovi punti. Nello
stesso tempo il CAVICCHI percorreva in tutti i sensi la piana di
Vadda, facendo degli schizzi con la tavoletta Trinquier e delle
stazioni numeriche esatte con la bussola topografica. In tal modo,
quando furono compiute le osservazioni angolari ad Auavacus
Macabul, Garas Buba e Calangiafia, ed i calcoli relativi (senza
muoversi dal posto) &i pote sulla tavoletta mettere non solo |
punti trigonometrici ma disegnarvi anche tutta la piana di Vadda,
circa 80 kimngq.

Questi lavori durarono in tutto dal 13 al 28 febbraio e offrono
un esempio di cio che (date le favorevoli circostanze) possono
produrre due operatori ben affiatati fra di loro.

Ultimato questo supplemento di triangolazione, nel mentre
che (essendo nel frattempo giunto il capitano Prccronr) i tre
topografi continnavano i rilievi il Capo sezione riprese e condusse
a termine la livellazione, dopo di che si reco a visitare il capi-

tano Prccronr a Billica ed il capitano FuMBLLT ad Elvanda.
A richiesta di guesto ultimo furono costruiti i due nuovi segnali
di Raole e Tonte italiano, e ne furono determinate le

. POSIZION]
in modo da poter appoggiare le poligonali fatte lungo

1l finme.
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RICOGNIZIONE A GILIB. — Prevedendo che fra non molto
tempo, dovessero essere continuati i lavori di rilevamento a nord
;l‘i quelli H{]_.PHHH tatti, negli ultimi giorni di marzo il Capo se-
zione compié una ricognizione del paese fra Jac-Scium e Gilib.

Le caratteristiche del terreno a nord del canale di Fungalanga
s0no in complesso le stesse di quelle del terreno a sud, ma non
cosi le difficolta che si avranno nel rilevarlo. Nel terreno a sud,
le alture non si allontanano mai troppo dal finme, 10-12 km. al
n.msﬂin'm., pil qua e p.iil l4, anzi, mandano delle propaggini che
SLavvicinano ancor piu, in modo che sviluppata una catena di
triangoli da cocuzzolo a cocuzzolo, riusel non troppo difficile sta-
bilire anche dei buoni punti sul e fiume e in mezzo alla planura.
Analogamente il rilevatore, di poco alzandosi sul terreno, arri-
vava sempre a vedere le alture e qualvuno dei punti in esse
determinati. Dopo Fungalanga invece le alture si allontanano
sempre pin dal finme; a Cansnma bisogna camminare due ore
verso est per arrivare a Borgani, dove sono le ultime pro-
paggini delle elevazioni; a Gilib, camminando tre ore (15-18 km.)
verso est ed elevandosi fino a 10 m. dal suolo, non si riesce a
vedere assolutamente all’orizzonte il profilo delle alture. Questo
tatto, unito all’altro della maggior frequenza e vastitd di boschi
costituiti di alberi d’alto fusto che chiudono I'orizzonte a pochi
chilometr: dall’osservatore, fanno si che sia il triangolatore, sia
il rilevatore, ma in special modo il primo, avranno da vincere
serie difficolta.

[l Capo sezione ritiene, e lo ha infatti consigliato agli opera-
tori che si sono recati colda recentemente, che la miglior maniera
per metter dei punti esatti quanto basti per servire di base ai
lavori topografici, sia quella di sviluppare una catena di trian-
coli sulla duna, anche se questa non si dovra rilevare, e quindi
slanciarsi con dei triangoli aventi la base sulla duna stessa ed il
vertice piu lontano possibile nella pianura. Siccome questo non
basterd per giungere fino al fiume, bisognera fare delle poligonali
che partendo da uno di questi punti si avvicinino al fiume e ri-
tornino allo stesso punto o ad un altro vertice piu vieino. Con-
siglio altresi di fare queste poligonali a lati tanto lunghi quanto
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lo permetterd il terreno, fino a 6 km., ricorrendo, se occorre, al
diboscamento, servendosi del teodolite invece che del tacheome-
tro per la misura degli angoli e misurando i lati con qrtn.llu}m
sistema speditivo capace di dare l'esattezza voluta col uumlnurlr
dispendio di tempo. Basandosi sui lati di queste poligonali si
potrda collocare dei punti di dettaglio, coprendo cosi 1l terreno
di una trama alla quale si potrd appoggiare con buona esattezza
il rilievo grafico.

Per Daltimetria, importantissima, data la poca pendenza del
terreni, occorre quotare parecchi punti col livello Zeiss, che per-
mette una grande celeritda di lavoro, e quindi, da questi punti,
derivare geodeticamente gli altri.

RILIEVI TOPOGRAFICI. — Ai primi di maggio tutti gh opera-
tori, esauriti i loro compiti, erano riuniti in Giumbo e attende-
vano a completare i loro lavori.

In complesso erano stati rilevati km. 950 di terreno impie-
gando tre operatori per 5 mesi e quattro operatori per 3 mesl.
Il resultato puo dirsi soddisfacente, visto che prima d’iniziare
il rilievo si erano dovute fare tutte le operazioni di costruzione
dei segnali, misura di base, triangolazione, calcoli, ece., e che
inoltre era stata fatta la livellazione di una lnea lunga 50 km,
¢irca, in un paese sprovvisto di ogni comoditd non solo, ma non
completamente salubre e irto di difficolta e senza poter fare asse-
gnamento altro che sulle risorse della Sezione. Per ottenere un
simile risultato, tutti ghi operatori indistintamente lavorarono
con impegno straordinario non curando ne fatiche ne disagi, vi-
vendo quasi costantemente attendati nei luoghi dove il lavoro
lo richiedeva, senza badare se erano salubri o no e non osser-

‘ando nemmeno il riposo settimanale. Fu cosi che si pote arri-
vare ad avere fin 100 km. di rilievo in un mese da un solo ope-
ratore.

Dall’esperienza fatta durante la campagna, risultd, come del
resto era previsto, che l'ostacolo massimo ad uno sbrigativo ri-
lievo era Palberatura che, piu o meno alta, copre gran parte
della pianura ed in massima parte la duna. Finche le alture
restano viceino al finme, o alzandosi di poco sul livello del ter-
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reno, servendosi, ad esempio, di uno dei numerosi termitai, o
scegliendo accuratamente il lnogo di stazione, si possono sempre
scoprire 1 punti necessari e sufficienti a fare stazione. Ma (quando
il finme si allontana dalle alture, e fra le une e le altre interce-
dono pianure vaste, quasi piatte, coperte di alta macchia o in-
tersecate da fitte barriere di alberi d’alto fusto che, come fu oid
detto, accompagnano i vecehi rami del fiume, il far stazione a terra
con gli ordinari metodi riesee sempre laboriosissimo e Spesso
impossibile. Bisogno quindi ricorrere a poligonali grafiche con
futti i loro 1nconvenienti, o trovare un mezzo di elevarsi dal
suolo ad altezza tale da dominare 'alberatura circostante.

Tutto il corso del fiume fu rilevato dai eapitani CAviccni e
FuMELLT con poligonali appoggiate a punti tricometrici o a sta-
zioni grafiche, punti e stazioni molto distanti fra di loro, tanto
distanti che spesso ’abilitd degli operatori fu messa a dura prova.
La poligonale pin lunga fu quella di Fungalanga a Boghi, circa
20 km. Fu fatta su tavoletta a parte, con orientamento magne-
tico, e riportata nella tavoletta del rilievo diede un errore di un
terzo di millimetro, risultato straordinariamente esatto. Il pelo
d’acqua preso agli estremi della poligonale diede la quota a tutt
i vertici ripartendone la differenza in proporzione dei lati e delle
velocita della corrente.

Per elevarsi sul suolo si provo a montare su qualche baobab,
che con una favorevole disposizione dei rami permettesse di collo-
care la tavoletta, ma il salire e il lavorarvi risultarono troppo
lenti e pericolosi.

Il capitano CAviccHI quindi costrul un treppiede le cui gambe
erano costituite da tre scale lunghe ecirca m. 4.25, e le testate
da tre assi disposte come i lati di un triangolo, collegate fra di
loro da traverse e unite con chiavarde. Le tre scale erano di
diversa lunghezza in modo che per i trasporti 8i mettevano I'nna
dentro P’altra, e avevano le estremitd foggiate in modo d:‘r" Rz
terle disporre 1'una sull’altra per avere ulsd scala doppia di mes
tri 7.50 circa o una scala tripla lunga m. 11. :

Il tempo per montare l'intera capra a treppiede era di 8'-10°,
lo stesso tempo per montare le scale una sopra Paltra.

T R E— S e — " S—
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La tavoletta veniva disposta sulla piattaforma della capra,

la quale serviva di sostegno anche all’operatore.
E provato che i leggeri cedimenti dell’una o dell’altra gamba,
¢ la rotazione di tutto 'apparecchio, non alterano la precisione
dei risultati, sempre quando Doperatore usi un poco di precau-
zione nei movimenti della persona.

Oltre all’operatore, In massima, un ascaro reggi ombrello
stava sulla piattaforma, ma questa poteva benissimo reggere
fino a 4 persone.

Con questo mezzo si riusciva a lavorare abbastanza speditia-
mente nei posti coperti dall’ordinaria boscaglia, ma spesse volte
occorreva inalzarsi ancora. Si univano allora le tre scale. le si
rizzavano e si tenevano approssimativamente verticali mediante
tre venti. La bussola topografica veniva portata allestremita
superiore e ivi saldamente fissata con apposite viti. Tenendo
fermo 1l corpo e ogservando Ia posizione dell’aco e delle livelle
COIl o hl'l’i"'hil'ﬁll. S poteva ottenere la precisione di 1° nellq

| il

lettura zenitale e 15’ in quella azimutale, Con punti ben dispo-

sti e costruendo gli angoli sul meridiano, con un buon rappor-
tatore ad alidada, si ottiene la precisione grafica (quasi eguale g
quella del lavoro sulla tavoletta a terra. Alcuni punti di trian-
golazione ausiliaria furono messi cosi e trovati esattl. Si e anche
arrivati qualche volta ad alzare la scala porta bussola sui baobab
€ Ssul -*li"“l!I“I'iq_ lecandola ai rami ;lill alti e !';lg;__rilm;_:vm]u Paltezza
fino a 20 m.; ma la cosa finiva col riuscire un po’ troppo difficile
ed anche pericolosa.

Come puo essere verificato dall’esame dei libretti delle sta-
zioni e delle tavolette originali, malegrado tutti i ripieghi, il lavoro
risulto di una grande precisione, tanto che 1 carta risponde pie-

namente agli scopi per quali fn fatta. Certamente data la scala

alla quale ¢ stato fatto il rilievo non ¢ sufficiente per la digtri-
buzione delle dCque a Beopo irrigno. esso puo tornire soltanto il
materiale primo per la riceres delle zone che POSSONO essere 1rri-

gate; 81 renderd poi necessario un rilievo specialmente altimetrico

pilu minuto e piu preciso di queste zone.

S adottarono speciali seor

L convenzionali per le varie albora-

T —
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ture, per le coltivazioni indigene, per la viabilita, ecc., segni che
appaiono nella carta alla seala del 50,000,

Dal rilievo e dallo studio del terreno apparve che alberatura
¢ un indice prezioso del dove arrivano le acque nelle piene del
finme o dove stagnano durante le ploggie, Per esempio, la gaggia
spinosa  bassa ¢ propria dei terreni che per un motivo o per
I'altro restano qualche tempo sott’acqua, le euforbie erescono
nei terreni argillosi, nei quali non si deposita mai I"acqua, i bao-
bab nascono al limite fra le sabbie gialle ¢ le terre argillose, li
dove il terreno comincia ad alzarsi, le acacie ombrellifere infine
coprono esclusivamente le alture di sabbia rossastra. Il « TATas »
¢ proprio dei terreni posti sul limitare delle zone che restano
inondate, la sua zona e comune all’euforbia, ma scende pin in
basso. 1 sicomori di massima sono sulla sponda del finme.

Dietro ordini avuti dal Governo della Colonia, fu messa spe-
ciale cura nel segnare tutti gli appezzamenti, anche i pin piceoli,
coltivati dagh indigeni nel momento in cui furono fatti i ri-
lievi. Certo anche fra un solo anno s8i troverda che questi
campli non sono piu gl stessi e ei0 ¢ dovuto alla abitudine degli
indigeni che seminano or qua or la, ora piu ora meno, a seconda
dei loro bisogni, dell’andamento delle piogge, della maggiore o
minor piena del finme.

(‘osi pure le strade saranno soggette a variazione non nella
loro direzione generale, ma nei particolari, perche il loro tracciato
puo cambiare per cause periodiche (acque) o per cause 0ccasio-
nali. Non ¢ consigliabile quindi di prenderle come limiti di’ con-
cessioni o altre delimitazioni simili.

Speciali cure furono poste per la trascrizione dei nomi delle
varie localitd. Il nome veniva domandato diverse volte a vari
indigeni, che ne davano anche la spiegazione; tubti 1 nomi poi
furono trasmessi ai signori Residenti i quali proposero le cor-
rezioni che credettero opportune, dopo aver a loro volta inter-
pellato i vari capi indigeni e gli interpreti. .

STRUMENTI. — Come gia fu detto, si impiegarono 1 seguenti
strumenti :

a) per la triangolazione, un teodolite Starke con canocchiale
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a 20 ingrandimenti e microscopi micrometrici capaci di dare
'approssimazione in 2%

b) per la livellazione, un livello Barthélemy ed un livello
Zeiss con mire Kern;

¢) per il rilievo, le tavolette pretoriane (tipo stato mag-
giore) con diottre, declinatore ¢ stadie; una bussola topografica
ordinaria con canocchiale distanziometro.

I deelinatore diede risultati costantemente esatti e fu di oral-
dissima utilita. Dato con esso I'orientamento alla tavoletta, non
¢l fu quasi mai bisogno di ritocco al controllo dei punti trigo-
nometrici. Cio diede molta celeritd al lavoro e permise in alcuni
casi di assoluta necessitd di fare stazione con due solj punti, ed
In casi eccezionalissimi  aiutandosi colla stadia, anche con un
punto solo. Non si saprebbe mai abbastanza raccomandare di
fornire gli operatori di buoni declinator; per tavoletta e di ottime
bussole topografiche. Gli aghi squilibrati pel cambio dellinclina-
zione magnetica devono essere compensati prima di iniziare il
lavoro.

Il tacheometro fu pure utile mettere (qualeche punto secon-
dario, ma non fu maij uzato il rilievo numerico.

Completamente inutili furono L sestanti ed i canocchiali da
scoperta, i primi perche privi di un canocchiale che permettesse
di discernere i segnal; forzatamente piceoli ¢

' di un orizzonte artj-
ficiale che permettesse di fare

le zenitali; i secondi perche molto

vecchi, con le lenti appannate, instabili sul loro sostegno, diffi-
cili a mettersi a fuoco.

Gli eliografi comnnj posseduti dall’Tstituto non servirono an-
ch’?ssi quasi niente, poiche, fatti come sono, devono esgere plan -
fati su un pilastrino, e sui finmi della. Somalia 1a pietra occor-
rente a fare i pilastrini non 81 trova. J

I“-‘ L] # -
I bene in quej luoghi portare apparati ottici come j Faini

da campo, capaci dj funzionare d; notte e

| . di giorno, posti su
cavalletti aventi ung piceola gradnazione

20

[ barometri non furono mai usati per la ricerca delle altitu-
dini, ma un buon olosterico sarebbe prezioso per il rilievo spe-
ditivo delle alture.

Tutti gli strumenti, per quanto si usassero tutti 1 rignardi
possibili, ebbero moltissimo a soffrire per il clima caldo (fino a 54°
al sole) e molto umido, e per la polvere che il vento sollevava
nelle ore asciutte della giornata. Quasi tutte le lenti perderono
un poco della loro trasparenza per un leggero velo che si formo
dopo poco tempo sulle loro superficie specialmentn esterne. I
questo un fenomeno che anche i medici hanno osservato nei
loro microscopi. Le livelle perderono, a poco a poco, della loro
sensibilita forse a cansa di qualehe fenomeno consimile prodot-
tosi nel loro interno. Le parti in ferro e acciaio, anche se coperte
con vernice o unte spessissimo con olio, ossidano con grande
rapidita e cosi profondamente da rendere il loro funzionamento
difettoso.

PROTEZIONE ADOTTATA. — La proiezione adottata ¢ stata
quella di Lambert a sviluppo cilindrico, per la quale 8’immagina
un cilindro tangente alla terra lungo ’equatore, che si suppone
circolare,

I meridiani della carta risultano dall’intersezione dei piani dei
meridiani terrestri con la superficie del cilindro, ed i paralleli
della carta dall’intersezione dei piani dei paralleli terrestri con
la superficie del cilindro, di modo che nel mentre i meridiani
della carta, corrispondenti ad uguali differenze di lungilaudiner
risultano paralleli ed equidistanti, la distanza dei paralleli di
coual differenza di latitudine va diminuendo dall’equatore ai poli.

LLe formule di corrispondenza sono:

X = 8§ o arc 1” a = raggio equatoriale

Y = p 8en ¢ s — raggio curvatura del meridiano
»w = differenza longitudine
v = latitudine

. b i :
Questa proiezione ¢ autalica e da lnogo a deformazioni lmial{-
= L] " Itl L3 L L] E_ 1
che raggiungono il loro massimo lungo i meridiani ed 1 paT
E ™ o L] - . - lln
— verificandosi un accorciamento secondo i meridiani e

per dar loro un orjen-

tamento anche grossolano,
L-l' (il i N o .F‘I-_‘_' . ] - .

| a tavoletta Irinquier fu utile N molti casi, e di egsa s par-

€rd a lungo a Proposito dei rilieyi dj Brava,
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allungamento secondo i paralleli — variazioni queste che 8i pos-
sono perd considerare nulle alle latitudini alle quali si lavorava.,

Infatti, che la proiezione sia autalica lo si comprende pensando
che ad una zona sferica di un’altezza L corrisponde una zona
cilindrica di pari altezza e quindi:

zona cilindrica = L. 2 = A
zona sferica L .2~ a
zona sferica = zona cilindriea.
[L’elemento di meridiano sulla sfera o:
de=7d =
lo stesso elemento in proiezione é:
Ady=pco8%ds quind
(g y
¢loé s1 ha raccorciamento lungo i meridiani.
L’elemento di parallelo sulla sfera é:
d 2=8"d
essendo a’ raggio del parallelo e cioe:
{I :l — i CO>s - li

Lo stesso elemento in proiezione o:

d2=ad= quindi
1[ b g l! l‘,.
cioe si ha allungamento lungo i parallell.

Siccome 81 lavorava a latitudini da 0° a 20 o alla scala
di 1: 50,000, cosi risulta evidente quanto prima si ¢ affermato
e cioe che le deformazioni lineari sono assolutamente trasern-
rabili.

Lavori presso Brava

-|I > "
(Vedasi annessa earting Al 200, 000),

DESCRIZIONE DETL TERRENO, — |

2 | nuovi lavori dovevano esten-
dersi in un quadrilatero

| avente per lati la costa e 'Uebi Scebeli
e due perpendicolari alla costi

|=‘|I-'||-|l| II‘I:‘ Ll ll II[III ] E E [I{I:
’ i l ' l |

Le caratteristiche f '
iratteristiche morfologiche o geologiche del terreno sono
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eguali a quelle sul Giuba. La solita linea di alture coperte di
vegeltazlone spinosa, profonda cingue o sel km., quindi fino al
filume, per un’estensione di circa 25-30 km., una pianura allu-
vionale quasgi assolutamente piatta, monotona, intersecata da
vecchi bracci di fiume, quali sempre asciubti, quali portanti
acqua durante le piene del finme stesso. Notevole fra tutti
PUebi Gof.

Tutta la pianura ¢ coperta guasi completamente da nna fitta
hoscaglia alta in media 3-4 m.; in mezzo a questa boscaglia si
alzano alberi di grosso fusto i quali all’osservatore superficiale
sembrano tanto radi da non impedire la vista, mentre che in
realta chiudono l'orizzonte @ 3 0 4 km. anche a chi s’inalza al
di sopra della boscaglia. Vieino al fiume gli alberi di alto fusto
spesseggiano e diventano molto frondosi intercettando assoluta-
mente la vista.

Anche qui vi sono sciambe indigene piuttosto numerose spe-
cialmente viecino al fiume ed all'Uebi Gof: mancano invece le
grandi praterie scoperte che abbondano nella Bassa Goscia. Unica
concessione agricola data ad italiani & quella dei signori BRICCHI
e ZoNI presso Haval.

11 fiume Uebi Scebeli, molto meno importante del Giuba per
portata di acqua, ha anch’esso le sue piene regul;u'ip, in epoche
pero differenti dal Giuba stesso, essendo ﬂil.’t‘emuta le epoche
delle piogge nelle regioni dove 1 finmi nascono. Le acque SOnoO
all’altezza del terreno circostante dnrante le piene, incassate fra
sponde verticali durante le magre. iyl

La corrente ¢ poco rapida e permetfe a numerose -pmm:e pa-
lustri di crescere tanto 1-'igﬂ1‘05t1111{*11t-ﬂ da impedire il regolare
deflusso delle acque come accade nella conca di Anabone. A que-
sto si aggiunga che a causad della lentezza nel .lﬂl’{]l tortuoso camn-
mino le ﬁr;-,que depositano molte delle loro materie che cﬂui-eugrﬂuq
in Hnﬂ]muaimm in modo che il letto si alza cnutirfuumeufzg. 1 ‘ftll’l.ﬂd;
probabile che il finme che ora muore nella reglone 1:1*51_ Bn.jh Senz
searicarsi n® in altro filume ne nel mare, retrogradi 5911113‘1'@: pal
quanto lentamente, il suo punto tm'minlﬂ;l‘l?u BOEDONEE i‘“ti“;;;
opere destinate a regolarne il corso. La dilierenza di portat:
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Mobarec ¢ Comia ¢ abbastanza sensibile tanto da fi”‘. supporre
che non sia dovuta solo all'evaporazione o ai canali, mq- thﬁu
debba esservi anche una forte infiltrazione neglh strati sottostanti,
Il fatto che a Brava, scavando un pozzo profondo, 1 padri della
Missione trovarono acqua ottima in grande quantitd, e rinnovan-
tesi rapidamente, nonche la disposizione e Pandamento degli strati
geologicl, avvalorerebbero la supposizione della esistenza di qual-
fln_- x‘;mm acquifero sotterraneo, che dal fiume scenda al mare,

Non si trovano altri pozzi fra le colline ed il finme, mentre

che ve ne sono parecchi, di acqua quasi completamente dolce e
perenne, fra I’'Oceano e le alture.
: [La regione e molto meno salubre della Goscia, durante i1 la-
vorl 81 ebbero molti ascari colpiti da perniciose fortunatamente
non mortali. La mosca tse-tse vi abbonda, tanto che rifintan-
dosi 1 cammellieri di seguire la Sezione con le bestie di loro pro
prieta, si dovettero comprare, per eonto del Governo della Co-
lonia, diversi di questi quadrupedi.

COSTRUZIONE DI SEGNALI. — Anche in questa recione natu-
ralmente si dove ricorrere alla costruzione dei soliti segnali di legno.
Il lavoro fu facilitato dal fatto che gli ascari si erano gia impra-
tichiti, in modo che non sempre gl nfficiali dovettero, loro stessi,
maneggiare la sega e il martello.

Daltra parte pero, la maggiore altezza della boscaglia e lo
spesseggiare degli alberi d’alto fusto obbligo a fare qualche se-
gnale molto pin alto dei soliti e pel (quale quindi occorse molto
maggior lavoro (V, fotografia segnale Soblalle pel quale occorsero
6 giorni di lavoro).

In questa zona poi si ebbero fin da principio segnali abbat-

tutl e danneggiati dagli indigeni, inconveniente questo che non

8L era verineato nella Gosecia e che ritardo il lavoro.

MISURA DELLA BASE. — Non disponendo di aleun appezza-

mento di terreno SCoperto in posizione tale da prestarsi alla mi-
sura di una base si dove ricorrere al diboscamento, S traceio
quindi nella boscaglis

L un allineamento parallelo all’andamento
delle aliure

- le estremita, furono fisgate in modo che lIa

| figura
risultante fra la base

misurata e base caleolata (questa sulla col-

ST Temn s me =

Fig. n. 14,
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lina) fosse un trapezio con non moltg differenza fra i due lati

paralleli, di modo che i triangoli, per lo sviluppo della bage
stessa, risultassero, per quanto era possibile, ben conformati.

Bisogno anche tenersi piuttosto lontani dalle alture per non
stare nell’angolo morto dato dalle estreme propaggini delle colline
stesse che 81 avanzano molto nella planura, La base da misurare
risultd lunga circa 6 km.

Il diboscamento comincid il giorno 11 luglio e durd tutto il
giorno 19, impiegandovi, oltre agli ascari, 20 liberti,

II giorno 20 fu iniziata la misura della base, impiegando lo
stesso sistema usato in Goseia, e fu ultimata il giorno 31 luglio,
ma avendo trovata Pandata troppo differente dal ritorno, si dove
misurare una terza volta. Molti inconvenienti specialmente di
costruzione delle spranghe che non erano stati segnalati la prima
volta, s1 manifestarono in questa seconda misura, inceppando il
rapido procedere del lavoro.

Lie spranghe, che come fu gid detto, erano costruite di tre
pezzi di legno dolee, si curvarono, i giunti fatti a squadra non si
chindevano perfettamente, i cavalletti troppo leggeri con le gambe
troppo sottili per il peso che dovevano sopportare, cadevano
non appena il vento, violento in quell’epoca e in quella regione,
comineiava a soffiare.

[l suolo composto di terreno farinoso e pieno di buche non
permette al treppiede del teodolite di stare ben fermo, di modo
che lo strumento si scorreggeva solo per il movimento che 'ope-
ratore era costretto a farvi intorno per leggere 1 microscopi.
Avendo aumentato da m. 130 a m. 180 la distanza dal teodolite
alle sbarre, i collimatori messi alle estremitd di queste si vede-
vano male e si era obbligati a ricorrere ai riflettori bianchi o
nert a seconda della direzione nella quale si puntava. A questo
51 aggiunga che a causa del movimento dell’aria dovuto al caldo
umido, le ore di lavoro erano pochissime; dopo le 8, al mattino
non era possibile fare una serie di pnntamenti che stessero entro
limiti possibili ed occorreva cessare.

SI e pertanto riconesciuto che in terreno vario questo metodo
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¢ molto meno celere e pratico di quanto sembra in teoria e che
qualora le altre basi dovessero essere ]'l'liHIII':li'l" t"lHI o stesso si-
stema, occorrerebbe fare importanti modificazioni alle spranghe
e al loro cavalletti di sostegno, che dovrebbero essere piu pe-
santi e le cui mensole dovrebbero permettere molto piu facil-
mente di disporre la spranga orizzontale, perpendicolare all’alli-
neamento e col eentro sul picchetto a terra.

i operator: della R. nave « Stafletta» che lavorarono sulla
costa, usarono 1 fili « nvar», e consta che per la misura di basi
topografiche, essi ne erano molto soddisfatti, per la celeritd ed
esattezza, superiori ambedue a quello consentito dal metodo da
nol usato.

RILIEVO TOPOGRAFICO. — Il giorno 6 agcosto S. B. il Gover-
natore rappresento la necessita di procedere al pilt presto al
rilievo regolare nella zona Merca-Mobarec-Goluin : regione meglio
adatta alla irrigazione e allo sfruttamento agricolo.

Per non perdere il lavoro gia fatto (misura della base-costri-
zione di 24 segnali) nella regione di Brava e per corregoere la
carta al 200,000 edita dall’ Istituto che in quella zona si era ri-
scontrata alquanto difettosa, si provvide pero prima ad esegnire
un rilievo dimostrativo planimetrico al 100.000 della regione
Brava- Havai-Soblalle.

Perclo si fecero col teodolite osservazioni di angoli azimutali
a1 seenali posti sulla duna e a qualcuno di quelli posti sulla li-
nea Avardoba-Fardera-Han Dai. S poté cosi avere una catena
di triangoli sviluppantesi fra la collina e I’Uebi Gof. Non fu DOS-

.%ihill*. ‘k'lr]l*lli]{l fare un lavoro .ﬂ]}i*l“l‘ii'u, collimare (dalla {ll[!l:t

anche i punti che si trovavano sul finme, stante le pessime condi-
zioni di visibilita, dovute alla nebbi:

ed alla piccolezza della
parte visibile dei segnali, che

sorpassavano solo con 'estrema
punta, non pin di un metro, gli alberi

ragioni e per il fatto che
fI’HiﬂiHIu", [non s

circostanti. Per queste
non 8i conosceva il coefficiente di ri=
L determinarono quote, evitando

cosl forse d1 ca-
dere in qualche errore

grossolano. La posizione e

seoenali sl
flume o vieini ad esso fn

Iil‘[l_'l‘lllillill:t facendo in ¢35l stazione

i

i

Fig. n. 15.
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con una bussola topografica e puntando i segnali sulla dung j
quali si profilavano sul cielo in tutta la loro altezza ed ereno
quindi in certe ore della giornata abbastanza visibili.

Si poterono cosl mettere sul foglio i punti della duna e della
linea dello Uebi Gof servendosi dei lati calcolati, e quelli del
finme e delle vicinanze mediante uno staziografo o sistema ana-
logo. L'orientamento fu dato partendo dal lato Residenza-Mnara
di cul la R, Marma aveva misurato azimut.

A questa trama fu appoggiato il rilievo dei particolari fatto
0 a vista o servendosi della tavoletta Trinquier, ed wusando so-
pratutto di tutti 1 ripieghi che la lunga pratica e Pintelligenza
suggerivano agli operatori capitani Prccrorr e CAviccHL.

La tavoletta Trinquier ha dato ottimi risultati e con essa 81
rilevarono I’Uebi Seebeli, I'Uebi Gofca e le strade principali. Le
distanze venivano, a seconda delle circostanze, stimate a ‘F’IEtEt,
o calcolate col tempo impiegato a percorrerle.

Anche in questo lavoro i piccoli sestanti Salmoiraghi si di-
mostrarono inutili. T segnali, dall’estremitd abbastanza piceola,
in mezzo ad un’atmosfera perennemente caliginosa, erano gid
poco visibili con gli strumenti a canocchiale, e quindi assoluta-
mente invisibili con istrumenti a riflessione che possono servire
utilmente solo quando gli oggetti da collimare spiccano bene per
forma e per colore o sull’orizzonte o sul paesaggio.

Data la non comune abilitda degli operatori si ebbero risultati
di precisione piu che soddisfacenti. Ad Havai, confluente del-
I"'Uebi Gofca con 1"Uebi Scebeli giunse il capitano PICCIOLI pro-
veniente dalla strada di Avarboda, il capitano CAVICCHI prove-
niente da Anaboné e fu fatta pure stazione con la bussola. I tre
punti risultarono in una eirconferenza di eirca m. 100 di dia-
metro. Precisione analoga si trovo anche lungo il finme, quando
dopo aver fatto 8-9 chilometri di poligonale con la Trinquier si
arrivava a qualeche punto determinato con la bussola.

[1 corso attuale del fiume fu percorso e poligonato in piroga.
La vegetazione acquatica tropicale, veramente lussureggiante,
rese faticosissimo il tragitto e nella conca di Anabone, che pure
aleuni anni fa era stata traversata in barca dall’on. FRANCHETTI
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e dal capitano Prazza, impedi assolutamente Pavanzata anche
delle canoe indigene.

La parte del finme a monte del passo di Soblalle ed i ter-
reni adiacenti non erano mai stati percorsi da bianchi.

I lavort sul terreno ed il disegno della tavoletta furono ulti-
matl a meta di settembre, epoca in eui fu compiuto anche il
disegno a penna, dopo di che la Sezione si trasferl a Merca,

L’ottima riuseita del lavoro cosi fatto, fa nascere iden che,
relativamente con poca spesa ed in poco tempo, s1 potrebbe ri-
levare con metodi analoghi tutto 1’Uebi Scebeli dall’altezza di
Mogadiscio fino ai Balli, cioé per tutto quel tratto che rimane
in vista delle alture costiere, riserbando il rilievo regolare a
quelle zone in cuni si prevede dover dare concessioni agricole o
fare lavori stradali o d’irrigazione. Servendosi opportunamente
di buoni barometri si potrebbero mettere anche delle quote suf-
ficientemente esatte.

St avrebbe cosi una disereta carta, senza confronto pin esatta
di quella attuale al 200.000 Ia quale fu a suo tempo compilata

sulla base soltanto delle informazioni ed itinerari allora dispo-
nibili.

Lavori presso Merca

(Vedasi annessa cartina al 200, 000},

In relazione a quanto era stato richiesto dal
Colonia doveva essere rilevata una striscia dj
dell’Uebi Scebeli da Mobarec
fino ai piedi della collina, dall
destra del finme.

Governo della
terreno a eavallo
a4 Goluin e che arrivasse da un lato
‘altro fino a 5 chilometri dalla riva

DEs« RIZIONE DEL TERRENO, — 11 terreno 1m':urt'ulmgic-.u.nmnte e

geologicamente si presents come quello dei pressi dj Brava, con

le seguenti differenze,

La larghezza a linea collj ‘ '
| o t {h}llc%. linea collinosa & molto minore, le alture
S000 molto pin spoglie dj vegetazione e

S | Vi s0no molte pin dune
”]Dhlll, Hl]ﬁ['-“:ll”][_ﬂ”{; ]1(1““ ”ﬂ”l'l"[],i

ate vicinanze di Mereq.,

a1

1l fiume ¢ molto pit vicino alle alture stesse o la pianura al-
luvionale intercedente fra le une e altro molto pin scoperta
o coltivata di quanto non lo sia quella dej dintorni di Brava,
Questa pianura ¢ in media una trentina di metri pit alta del
livello del mare, quindi le colline che la limitano 8010 piu basse
verso il fiume e piu alte verso I’Oceano, Cip si vede distinta-
mente nel profilo annesso alla carta al 200,000 ed avvalora 'opi-
nione gia espressa che qualche asperita roceiosa, preesistente alle
alture sabblose, sia stata la causa essenziale della loro forma-
zione e ne costituisca ancora il noceiolo.

Banchi calcari affiorano lungo la costa, la quale in certi punti
cade a piceco sul mare con un salto di 4-5 metri. Merea stessa ¢
costruita su un capo sporgente formato quasi esclusivamente da
una roecia compatta,

Lungo il corso dell’Uebi Scebeli crescono numerosi alberi alti
20-30 metri, frondosissimi, che formano una fittissima barriera
in molti posti, il rimanente della pianura sulla sinistra o & col-
tivata attunalmente, o presenta traccie di antiche ecoltivazioni, o
¢ coperta da macchia bassa e rada. Sulla destra del fiume verso
Darai Dere si stende una vasta zona pit bassa del livello delle
acque in piena, e che quindi per vari mesi dell’anno diventa ac-
quitrinosa, impraticabile e molto malsana. In generale tutta la
zong vieino al finme ¢ infestata dalla malaria e dalla consueta
mosca tse-tse,

I villaggi liberti posti in massima parte sulle rive del ﬁ[u.l'l{!,
sono numerosi e grandi, tutti circondati da terreni cnltimin 8
granturco e sesamo, ed irrigati mediante piccole derivazioni di
acqua presa al finme nelle epoche delle piene. 8

(COSTRUZIONE SEGNALI E TRIANGOLAZIONE. — I segnali PR
cipali furono costruiti nella solita forma piramidale, ma. tutti di
altezza superiore agli 8 metri e furono disposti in InanIery che
costitnissero vertici di una rete di triangoli E‘F{llgﬁl]tﬂﬁii fra I‘&
costa e il fiume. Si costruirono numerosi segnali a ]3“‘3’“‘{ CORkL:
buiti da un’asta sormontata da un cappello di t:-vlrr'ﬂlja iﬂlhlﬂ:ﬂﬂﬂ*t“
di varia forma, e questi furono i vertici sui qu.&‘ll 8l mnﬂhlﬂﬂii
dei triangoli. T)obbligo fattoci di estendere il rilievo sulla destr:
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del fiume, aumento grandemente il lavoro, _;u:-it;*.lli-. 1l rilevatore
che si fosse trovato nella zona bassa piu H[’t"llli'{ll:t]l‘ n+n|1 :t'\'l'l‘t]_lhl!
potuto vedere né i segnali della duna né f[lll‘“rl & [”'_f”““?“ :‘*“F
fiume, avendo tutte le visuali intercettate dagli alberi altissimi
1'I‘tfc-i["i;]f_l' sulle rive dell’Uebi Scebeli. Bisogno percio mettere con
gran fatica der segnali a lancia su questi alberi, :-.'T'-jl_;'nn.li clm'ri:
sultarono alti pin di 20 metri e che potevano percio essere visti
anche dai limiti occidentali del lavoro. In alcuni posti, si dove
mettere uno di questi segnali a lancia altissimo, accanto ad un
segnale piramidale. I1 secondo serviva come vertice della catena
principale e vi si poté far stazione in centro col teodolite, il
primo serviva come vertice di triangolo da conchiudere e per la
sua altezza era visibile anche dalle bassure di riva destra.

SI provo a fare stazione anche presso questi segnali a lancia,
ma siccome la boscaglia vicino al fiume era In genere pin alta e
fitta, cosi non bastava portare il teodolite ai soliti 5 metri d;
altezza e bisognava elevarsi di pit. Si fece un tentativo dj por-
tare lo strumento a 8 metri dal suolo, ma i resultati poco feliei
che si ebbero fecero hen comprendere che cogli scarsi mezzi (1
cul disponeva la Sezione non ra possibile un lavoro utile a tale
altezza,

Per renderli piu stabili contro il vento che in quell’epoca sof-
hiava violentissimo e per salvaguardarli dalle termit; Numerosis-
sime, le gambe dej segnali furono alla loro estremita inferiore
verniciate con catrame e Interrate per una cinquantina di centi-
metri in una buea npella quale veniva poi colato del cemento
stemperato nell’acqua, Malgrado queste precauzioni il vento ab-
Iullll' i[H:LIif]]t* M*_-‘__{'[]:ih‘ . 'IIH}_}I,I ire o i|tlilt|-l‘{l mesi le ;_{'it-]lllm eranon
ridotte in rill‘lllilr dal lavorio delle vorqe formiche, tanto che la

Nezione fece 4ppena a tempo g terminare il rilievo, prima che i

segnali cadessero.

Itremodo laborios turono le osservazions tatte, dai segnali
Postl sulla duna, 4 segnall posti sulla riva destra e viceversa.
Sembrava che | ' . anche ne iornat T [ e :

Wi che sul finme. anche nelle gliornate pin limpide, 8in-
nalzasse un muro invisibile ¢he Intercettasse e visuali o almeno
le deviasse ip modo particolare, dando luogo 4 tenomeni ottie]

Fig.

n, 18,
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atmosfera era calma e traspa-
| _ ' posto a Banane, erg visibile
dalla duna (18 chilometri e non pil) come un punto nebhbiogo
biancastro appena appena fosforeseente. Probabilmente cjo deve
attribuirsi alla grande evaporazione dell’acqua del finme; i v
costituiscono verisimilmente una cortina che I'occhio nudo no
cepisce ma che inceppa e disturba in modo

strani. In una mattinata in eui 1’
rente piu del solito, un elioscopio

apori
Il per-

| strano 1 raggi luminosi.
Nella triangolazione si fecero i soliti strati azimutali o Zeni-

tali come in Gosecia. Le chiusure dej triangoli appaiono mnello
specchio relativo.

MISURA DELLA BASE. — SI misuro in piano una base di 2 chi-
jometri circa di lunghezza fra Ereble e Sittei, riportandola poi
sul lato Duna di Merca-Adaddera, compensando poi nel quadri-
latero che risulto un trapezio regolare. Prima pero di procedere
a questa misura bisogno rafforzare con sharre di ferro e chiavarde
le spranghe mira le quali non erano pin diritte ne ferme nelle
giunture. I resultati appaiono dall’annesso specchio; ¢ da notare
pero che 81 dove misurare la base tre volte per avere due valori
abbastanza vicinl.

In complesso si ripeterono gli stessi inconvenienti che si erano
oid verificatli nelle misure precedenti.

LIVELLAZIONE. — La lhivellazione geometrica fu fatta su due
linee, una lungo il fiume da Mobarec a Caitoi e da Caitoi a Mora
(vich. Si disposero appositi capisaldi e si verificarono le quote di
alcuni punti trigonometrici, quote determinate prima con opera-
zioni geodetiche. Non si ebbe questa volta una corrispondenza
cosi perfetta fra i due resultati come in Goscia, ma sempre tale
da essere considerata come sufficiente agli scopi.

Parte della livellazione fu eseguita con un livello Zeiss di mo-
dello piccolo, parte con lo stesso Berthélemy che aveva servito
in Goscia. Lo Zeiss fece ottimo servizio, e facendo le letture in
una sola posizione del canocchiale permise una velocita di lavoro
pit che doppia dell’altro istrumento, che aveva anche ull poco
sofferto. Per determinare ]’ﬂl'igillﬂ delle altitudini si mise 1n mare
la solita asta graduata sulla quale furono fatte varie osserva-
zioni periodiche giornaliere per la durata di un mese.
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Non essendovi in Merca nessun luogo riparato dai venti e
dallinfuriare delle acque si dove aspettare per poter fare questo
lavoro l'epoca detta tangabil, In cul spirano 1 ImMonsoni.

Si ebbe a constatare che gli indigenl non rispettavano i ca-
pisaldi cosfrutti, demolendo il pilastrino e asportando il centrino
di metallo; riferita pero la cosa ai locali Residenti, 1 quali ema-
narono ordini energici ed applicarono esemplari punizioni, 1’in-
conveniente si ridusse subito sensibilmente.

RiLievo. — Essendo il terreno nella sua massima parte sco-
perto, con macchia relativamente bassa e poco fitta le operazioni
di rilievo incontrarono difficolta minori di quelle avute vicino al
Giuba. Non ci fu bisogno di fare lunghe poligonali, né grafiche
né numeriche. Gli operatori muniti ambedue di un cavalletto si-
mile a quello 1deato e costrutto dal capitano CAviccHr, poterono
fare quasi tutte le operazioni abbastanza regolarmente e econ
molta speditezza.

La parte pin difficile a rilevarsi, come lo era stata a trian-
golarsi, fu quella di riva destra, quasi tutta acquitrinosa. Du-
rante 'epoca delle piene I'acqua era troppo poea per andarvi in
barca, ma tanto quanto bastava per impedire di andarvi a piedi,
senza contare il pericolo continuo dei coceodrilli numerosissimi e
sempre affamati. Durante 'epoca della magra il terreno restava
bensi asciutto, ma vi cresceva tale una quantityh di canne cosi
alte e resistenti che bisognava farsi largo colle accette,

| £‘1ue capitani operatori, ultimato il rilievo nella planura, af-
fine di rendere pit completo il lavoro, disegnarono anche le al-

ture, pero con un metodo alquanto pii speditivo del solito (vale

a dire determinando un minore numero di punti) ma che, dato
?

il valore dei rilevatori e la grande conoscenza che ormai ave-
vano del terreno, dette nonpertanto ottimi resultati e permise di
EL’:?'EI‘E una esatta rappresentazione anche della parte collinosa. Il
disegno resto cosi completo, soddisfacendo .nmgllin P'ocehio e po-
tEﬂﬂ{J-HBi"'&'il‘E a delimitazioni di terreno pel pascolo dei uunind.i
che vivono sulle alture durante tutta la stagione piovosa, alla
compilazione dei progetti di massima per la c:_ust.mzifmﬁ di :;t-l‘ﬂﬂﬂ
dal mare al fiume, ecc. Valgono anche per questi rilievi le ogser-
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vazioni fatte per i lavori in (toseia circa i segnali cunvem:i.nnali,
lo strade, le sciambe tanto piu vaste e numerose, ¢ i nomi delle
localita. Bt

In questi terreni 'alberatura non dava indicazioni cu_a'l taﬂaat
tive circa la quota come sul Giuba, ma la maggior ]_]I':f.l.tlﬂﬂ- degli
operatori seppe cio nonostante ricavare dall’osservazione delle
varie piante, preziose indicazioni. | | :

Per i lavori di triangolazione e di rilievo si ﬂﬂ‘fl-rﬂﬂﬂ gli stessl
strumenti adoperati in Goscia, ridotti pero, quale pli'-l quale meno,
in cattive condizioni a causa dei continui trasporti a ?u‘ma che
li avevano sconnessi, del gran caldo e della Eprte ufm‘dnt% {IIIE:
avevano ossidato molte parti metalliche nonché resi 1 sistemi
ottici meno chiari e meno sensibili le livelle.

Coneclusione.

MPIU ASCARI, SUI
\T,CUNE NOTIZIE SUL SERVIZIO COMPIUTO DAGLL ASCARI, o
V2 J L L z 2 | e : ﬁ ‘ ) 1
QUADRUPEDI E SUI AMATERIALI DI SERVIZIO {,.L.HLR_}LE st
ascari messi a disposizione della Sezione, quasi tuttl ara -
l. issimi Somali in genera
I’Jemen e dell’Adramut e pochissimil Somadli, fentaru ..L“&i e
It 18 e
ottimi servizi, allettati anche dal soprassoldo ﬂ%gm.rn]:. sy
- 5 : -y - ey T : lSElp mﬂ., 3
1t Si mostrarono molto
bese e dal vitto gratis. i i
i fati azioni, abbastan
i ‘ ' alle fatiche e alle priv :
marciatori, resistenti a IR rk e
toll , o lavoratori. Per ragioni diverse, pochissimi restaro
i d )
aleuni si congedarono per fine ferma.f
i ' aricl i resero Inetil
Jdtri furono colpiti da forti attacchl malariei che 11. r.es i
= | zione.
2] servizio, qualeuno infine fu allontanato per pt;l':u e
al se y . :
he restarono tutto il tempo, Si mostravano negi u
{l:-. i X 5 " - ln m
11@1*51111111111@1:11;3 affezionatl ﬂfh “ﬂ:m‘m;]i:spenﬂ.-hbili g
1 pi atili furono 1n g ’ .
I muletti piu che . ! A
. olimi e in quelle regionl, né materialmente possib ik
quel | ) o o
: imente dignitoso che Pufficiale vada a piedl. Se ne ;}m o
il : : _ 5 |
: hi qua:i tutti perche affetti da tripanozommd, trasmes o
ecchi, quast € | ‘ 42 ;
i rﬂ: tgo-tse e detta comunemente malattia del so
mosca tge-u

intelligenti
colla, Sezione tutto 1l tempo,



}2

inutili si mostrarono le precauzioni prese di traversare le bosca-
olie solo in certe ore del giorno, di lavare [requentemente il
.{lll:lili:lllﬂltll' cOllnl 1 infnso il e, di evitare per l|H:HII'iI POS-
sibile i luoghi notoriamente piu infestati dalla mosca.

[ cammellieri womali arrnolati volta per volta con le loro be-
stie fecero discreto RErVIZI0, M SPEesso bhisognava multarne o li-
cenziarne. Oenuno dei loro cammelll, per marcie lunghe e con-
tinuate portava in media poco pin di 100 chilogrammi. Quelle
bestie erano in generale anche poco doeill, non sempre era pos-
sibile caricarle con travi lunghe perche si spaventavano, rifinta-
vano assolutamente di inoltrarsi nei lnoghi acquitrinosi, facevano
{11*1'111‘1'1- delle ore intere per attraversare un fosgatello o nuna POZZA
d’acqua. Anche i cammelli sono facilmente attaccati dalla ma-
lattia del sonno e ne muoiono forse piu presto dei muletti. In
regioni rotte da canaletti d’irrigazione, leggermente acquitrinose
¢ infestate dalla tse-tse, come sarebbero le vieinanze dell’Uebi
Scebell, sono spesso da preferire 1 portator: liberti ai cammellr.

Le tende, a doppio tetto in grossa tela verde impermeabile
resa mattaccabile dalle termmiti, durarono 18-20 mesi in buono
stato, dipol comineiarono a lacerarsi con estrema facilita come
seé lossero state corrose dalle intemperie,

2 massima generale da seguire per siffatte spedizioni di por-
tare sempre materiali di prima qualiti ¢ in perfetto stato.

“it']ﬂlnf_f.-l'[iiln Ora quanto si € venuti ilﬁiu,]“.“{l” nei tre 1’;l|li-
toli precedenti si possono trarre le segnenti conelusioni sulla mul-
tiforme opera compiuta da questa operosissima Sezione e sui no-
tevoli resultati da essa ottenuti.

N O] [ZIE GEOGRAFICHE SULLE REGIONT PERCORKL. Per ']“:“””

la Sezione non abbia potnto percorrere materialimente tutto il
territorio del Benadir, pure avendo avuta Copportunita di cono-
scere a fondo tre diverse zone sotto differenti latitundini (attorno
a Merca, attorno a Brava o sl basso (riuba), s8] puo  dire che
le sicure indicazioni da essa fornite sono suflicienti per dare
un’idea di tutto il territorio Ira basso Uebi Seebeli, bascgo Giuba
¢ Oceano Indiano,

Le numerose indicazioni sul terreno, sul elima, salla veceta-

e —

B
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zione, rappresentano un materiale utilissimo a disposizione di chi
un gorno dovesse compilare una monografia militare della re-
gione. Questo materiale non & naturalmente completo perché la
Sezione aveva altri compiti da disimpegnare, ma rappresenta
tuttavia un valevole concorso, tanto pin riflettendo che ¢ frutto
di osservazione per parte di ufficiali valenti ed esperti.

[NSEGNAMENTI PER FUTURI LAVORI GEODETICO-TOPOGRAFICI
DA ESEGUIRSI IN QUELLE REGIONL = La lunga ed intelligente
opera della Sezione ha permesso, oltre che di eseguire la somma
di lavoro della quale parleremo in appresso, di raccogliere una
preziosa IMesse di insegnamenti ufili per coloro che dovranno
recarsi in quelle regioni per futuri lavori geudeticu-tupugmﬁni.

Spigolando difabbi nel testo dei tre precedenti capitoli si rica-
vano norme utili: sui vari strumenti pin adatti per quelle re-
gioni ; sulle avarie alle quali essi vanno soggebti a causa del
clima speciale ; sulle difficoltd caratteristiche che g'incontrano
nell’erezione dei segnali e «nl modo di risolverle, non che sui ri-
pieghi che §'irApongono in una regione cosl fittamente coperta
per eseguire la triangolazione e il rilievo ; sulle scale del rilievo
piu adatte pei diversi scopi, nonche sulla possibilita di eseguire
utilissimi rilievi speditivi sul tipo di quello di Brava-Havai-So-
blalle, possibilita da tener presente anche per la sua eventuale
applicazione in qualche speciale zona della Libia.

ENTITA DEL LAVORO GEODETICO-TOPOGRAFICO COMPIUTO. —
Gli operatori restarono in Colonia ciasenno per il tempo a fianco

indicato, senza contare i viaggi di andata € ritorno.

Capitano HGIDT . . - mesi 18 cirea
Id. PICCIOLI . id. 18 id.
Id. CAVICCHI . . id  ra8iend:

Ld. FUMELLLI . i Esids

In complesso rilevarono (facendo anche tutte le operazioni

geodetiche) :
circa kmgq. 950 sul Giuba alla seala del 50,000 ;

circa kmgq. 900 sull’Uebi Scebell presso Brava alla scala del

100,000 (rilievo planimetrico dimostrativo) ;
circa kmq. 800 sull’Uebi Scebeli presso Merca alla scala del

50,000.
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Del rilievo sul Giuba e di quello di Merca furono anche di-
segnate due cartine al 200,000 che furono riprodotte in fotozin-
cografia,

Del rilievo presso Brava fu fatta una riduzione fotografica
pure al 200,000.

Tutte le tavolette del lavoro sul Giuba lurono riportate su di
un unico zinco, si poté cosi riprodurre in un’unica carta tutto il
terreno rilevato. Le copie di questa carta furono spedite alle An-
toritd interessate fin dal mese dj febbraio 1912. Poco dopo fu-
rono inviate pure le riproduzioni totozincografiche del rilievo della
regione di Brava, e la riduzione al 200,000. Ai Residenti furono
lasciati anche i lucidi che I potevano interessare nonchd i cata-
loghi dei capisaldi di triangolazione e di livellazione.

Le spese di campagna turono in media di lire 1450 mensili
per ogni operatore, compresa 'indenniti personale, paga, sopras-
s0ldo e vitto ascari, acquisto legname, ece.

Gli operatori restarono attendati I quattro quinti del tempo
di loro permanenza in Colonis. La salute di tutti fu soddisfa-
cente, malgrado il clima tropicale, le fatiche e Je priv
quali furono soggetti.

Notevole il fatto che bencha 6351 abbiano sempre bevuto ac-
qua dei finmi Spesso decantata solo cop un poco di
abbiano sovente accampato in zone piene dj Zanzare dove gli in-
digeni erano facilmente colpiti da perniciose, pure non ebbero a

soffrire di nessun grave disturbo intestinale na di nessuna fehhre
di carattere malarico.

azioni alle

allume, e

Concludendo, adunque, la Direzione dell’ Istituto geografico o
lieta di segnalare a codesto Ministero le Prove di attivitd e (j
abnegazione date dagli nfficialj componenti |g Sezione, intelli-
genza e 'iniziativa dimostrata nella eésecuzione dej |
fitd veramente singolare dei risnltati da essi
SpPesso pericolose e insalubri.

avori e ’ep-
ottenuti in regioni

Firenze, 24 luglio 1919,

Il tenente generale direttore
GLIAMAS,




Misura della base di Buloboda (Gluha).
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Andata f' Ritormo
1/2 2 1121 L I 12 2 1/2 1 L
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i
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SRR
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|

1 == longhezza della sprangn,
a2 = angolo misurato.
L = lunghezza tratto base,
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Trianzolazione della Bassa Gosein.
| | |
Ertore Errore || Errore
Trl.ungu-li . Tlf'illl'lgﬂﬂ I T‘;I'I.H.EHD“
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:. Calangiafia Anavaens |
|
5 |
T.re Perd |
.re Perduoechi '
Tlane baobah Calangiafia
Euw —— lh. ] E‘ngnﬂ L
1 -—_ 5.0 Garaa bubi | —
El Moghe | Calangisfia '

‘ Macabul

posti alla stessa alfezza e puntando lo stesso segnale.
(Giorno 8 novembre.
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Riepilogo zenifali fatto contemporaneamente con I teodoliti Starke e Pistor

Idi I l.ml L L L} o

" BN

L 80e 107 51%, b

Ure antimerldlane Ore pomeridians
|
Tecdolite Starke Teodolita Plator Teodolite Starke Tecdolita Plstor
osservasion osservaziond cezervazlonl gasarvazioni
Capltano Plecloll | Capltano Cavicchl || Capitano Caviecehi | Capitano Plceloll

[:'

p0® 11’ 32" go* 10 40° ' g0* 117 50 g0* 10" 54"

» » 3 s » 45 » » 48° s » B4

» » BY » » 457 I s » 4 » » BE

»  » 407 » » 48 I s » 4" s » 48

» S v » » 46 | ] » 46 » » O
|
|

[ » 41° r + 4T : s » 45 +» » B17

» ¢ 54 » & Bl1* I » » ¥ » » 527
|

s r 45" » » BO p » A% p » 58

s » 42 » » 08" p » 44 » » 30
I

> » & » » B3 i s » 48 » » &Y
!

» » 50 » 2 bBA° ! o 41F r » B
|
! :

pE G » » B3 r + AT v v 48

5 or (e s v 59 |

» » G5B #» » 58°

g0® 11’ 45" go* 10" 50° pO* 117 43 Q0 10° 53"
|

Medla Starke . . . .. 90711 457 R it elib
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Misura della base presso Caltoi (Merca).

Andata Ritorno
1;-2 5 ]fﬂ 1 1 ¥ 1!2 * lﬁ 1 L
i .
e 32 41" -5 3 (=5 210,44 e 32 42 16 . 2 (0025 210.34
| :
|
g 45" 48" & | 2.00106 150.16 P 45° 517 =5 2. 0011 140,94
v 450 407 25 | 2.0000 150.11 45 49 1 | 2.00085 150.11
|
|
0 45° 51° ' 2 (0 150,01 0 45" 51" 2 0010 150.02
0 457 50° | 2.0010 150.05 0° 43" 30 2. 00135 150.04
|
0 453t 30" . 2.0010 150. 04 0® 45" 51° 2 (0125 150.04
0 45° 54 L 90011 140,50 = 45 53" 2.0000 | 149,901
| |
0o 45t 52 2.00125 140.95 0° 45 50° B 200085 | 150.04
|
0P 45" 50° L 2,001 150, 05 0° 45° 52 B 90007 149.08
0° 45' 52 | 2,001 149.97 P 45 51 2 2. 0010 150.01
00 45 57° 2. (HEA 149,64 045 57" 8 2 (0 149. 66
0 45 517 2 2.00115 150.02 0° 45° 50' 2 2 (N0 150.08
] r ! W b i i F y =
oo 41" 57 200115 163. 05 0° 41° 58 05 200055 | 163,50
|
I
i 2024.24 | | 2094.07

1 = lunghezza della spranga.
2 = angolo misurato,
L. = lunghezza tratto base,

Livellazione sul Giuba.

Elenco dei capisaldi.

Tutti | caplealdi furono messi #u pilastrini di cemento ¢ sabbia.

3 u.
Questi dati furono comunicati al Commissario di Giumbo con lettera n. 120 del & glugm

Altitndineg
Numero e e Ty T J’_ Y,
| 8EE |dE2
del Localith ove & stato stabilito il caposaldo [ ga%, EEZ&
salio| ' | E42g | E<g38
o 3531 | 3533
. =8
i | o= | G =
|
| @ ‘ In Giumbo — vicino al Alume pres=o l& tombe Indigene. . . . - . . 1.42
2 : Davanti alle Capanne di Bleja — su apposito pilastrino . . 3.11
i Alle maechine ldrauliche della 8. 1. P. I. C. su apposito pilastrino . 4.85
1@ Su 10 ad Ovest della strada Giumbo-Torda all’ altezza del Bislo di 2.95
Fonotes o v L w wiaeela g
- o | Alle capanne della 8. L. . [. C. a Fonte . . . . . ...« 7.7 7.5
Ge 1d. 1d. a Bulomerera. . . . . . s o4 s 7.20
7 @ | 1d. concessione Afan de Rivern o Roecaflda. . . . 5.48
N l Al punto trigonomstrieo di Elvalda presso loe capanns della Societd
|  «1l Glubas. . . . . 5.77
0w | 8ul Gioba — alla sinistra della strada che da Elvalda porta al flume a.05
|
10 » | A Nord della strada Haf-Torda, ad Ovest del foszo Ferbolal, vicinis- o
| simo alls strada ed al fom0 . . . v swwis e ae o] BT :
11le | Nel campo ascari di Margherita al picdi dell’asta de _ R
12 » Sulla duna di Iao-Sclum, 4 metrdl ad Ovesk della strada Margherita-
Carjsuma — eirca 40 melri prima di seendere nel plano di Funga-
longo, nascosto da alberl. . . o . . e e o e e e e me oo 14.83
19 » 5% metri ad Est della strada Margherita Carisuma, nel puonto in cul
questa sbocea dalla duna di Iac-Scium nella plana di Fungalongo,
12.88
prosso una « Fonix roclimata s . . . . . o040 e e n 008
Annotasioni:

=



Triangolazione di Merea.

Errore | Errore Errore
Triangoli SRR | Triangoli & Triangol |
I mm. di chinsurs
':
Estremo Sud base Aramidd | Eridirel
|
»  Nord bass + 6 Mallable + 14° || Bulo Calami + 17
Adadders Ariridere | Fiulon
Estremo Sud baso | |
1: Adaddera | Caitol
» Nord base L 4" Uagadj + &7 | Mallable + 8"
Dona Merea Caitoi Duna Merea
1 |
|
Estremo Nord bass Flulon 'D
g | | mna Meres
Addera 4+ @ Usgsdi — " | F Trevis
r - F.no —_
Duna Merea I
Adadd
| cra | Aramidd
|
Adaddern Flulon
. | Aramidd
Estremo Sud base 4 8" Bulo Calam] F
o | E&nﬂ-ﬂi -+
Duna Merea Uagadj '
| ' Mobarec
|
==
| e R
Caital F
Miin 1
o ghia l' Mobares
AYUDA Mores + Bulo Calami v ||
e _ Aramido +- "
Adsiddera Flulon 5
| Delaldere
Mallable |
Aramidd + 4"

Duona Merca

Premoessn.

L]

Lavori sul basso Giuba. .

Liavori presso Brava
Lavori presso Merca .

Conelusione .

L
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2. Somalia italians : Le residenze di Balad ¢ di Aml. m;-pn-rtu dﬂlﬂnpl
| “tano FraNoesco Cokrso (sssurilo),

'_: E‘. *Mﬂﬁ‘a ii!uimu'.' Situazione Interna del distreito di Balad. Rapporto del
Maggiore ARNALDO GARELLL (feaurilo).

4. Tripolitania & ﬂfraﬁafga r La emmi&:h di "l’ﬂ’éll e Bengasi. Btudle del
Prof. Fiuero Busdbis, con profpgions del Prof. Luioy Pavazzo.

B, ﬁ':—:-mﬁ&ffqﬁaﬂa : Statistiche doganall deit’anns finanziario 1909-1910.

B, Pripolitania e Cirenaica: Gondizioni di clima e di swolo della Libia in rap-
porto a quelle del Mezzogiorno d’ltalia ¢ Iﬂiﬂllﬂllntl defla Stelila.
Stndie del Prof. A, Bopel,

7. Tripalitania ¢ Ciremaica @ Datl statisticl rlassuntivi sulla fiora della Libia in
confronto a guella Siclllana. Studio del Prof. A, Bonzk

8. Tripolitania ¢ Cirenaice : Tone agrarie della Libia e coltivazioni ora esistenti:
Co tivazionl nuove da introdurvisi. Studio del Prof, A, DBonzt, "

0" Tripolilapia ¢ Cirenaica @ Elonco alfabetico degli autori che si occuparono
delia Libla soito V’aspeito bolanico ed agrario, e delle loro pubblicazioni
(incluse alcune opere rolative alle condizioni meterasoiogiche e geologiche
delia regione stessa), compilaio a eura del Dircticre del B. Orlo botanico
e (Flardino celoninle di Lalermo.

10, Arabia - 11 Sultanato dl Oman. Rapporto del sig, Useerto Onag.

11, Pripolitanie ¢ Cirenaica : Secondo elenco aifabstico degli autori che si occu-
parono della Libia sotto I"aspelto botanico ed agrarie, ece. (vaii n. Yy

12, Somalia faliona @ Statistiche doganall dell’anno finanziario 1910-1911.

13, Colenia Eritrea: W TaWero di Maria Teresa ¢ Ia guestione monetaria della
Colonia Eritrea. Memoria del Dott. Grovanxs Carsoxent, SBegretario al
Ministero del Tesoro.

14, Tripolitunia ¢ Cirenaice © Progetto di missionl di studio in Libia. Relazione
del Dott, Gmo BARTOLOMMEI-OI0LI

15. Tripolitania ¢ Cirenaica : Lettera sulla Libla del Dott. G. Schweinfurt ai
Prof. A. Borzi, Direttore del Giardine coloniale di Pa'ermo.

(Segue a pag. 3).



